

Số: /KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng mạng lưới giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp, phòng học hiện nay và xác định rõ các vấn đề tồn tại, khó khăn, nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư phát triển trường, lớp nhằm định hướng đạt các mục đích cụ thể như sau:

- Thực hiện thành công chỉ tiêu đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi) giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2021 - 2025 và chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Giải quyết tình trạng thiếu chỗ học cho học sinh ở các địa phương.

- Đáp ứng nhu cầu trường, lớp, phòng học thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phát triển, hoàn thiện mạng lưới quy hoạch trường lớp, giáo dục của Thành phố, đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh được học 02 buổi/ngày và sĩ số học sinh mỗi lớp đạt chuẩn quy định theo Điều lệ trường các cấp, bậc học.

- Triển khai đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo công trình trường học trong giai đoạn mới đạt chuẩn về điều kiện cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020.

- Xác định các giải pháp tối ưu, hiệu quả trong đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp và tăng số lượng phòng học giai đoạn 2023 - 2025.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng trường, lớp góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

Quán triệt quan điểm, tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương và các chủ đầu tư về nhiệm vụ đầu tư xây dựng trường lớp theo định hướng của Đề án, cụ thể:

- Rà soát, khẩn trương thực hiện công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị tại các khu vực thuận lợi triển khai dự án;

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các vị trí xây dựng trường lớp theo quy hoạch;

- Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý, thi công các dự án thuận lợi;

- Kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công;

- Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các cơ quan, sở ngành trong thực hiện các nội dung:

- Xác định, phân tích và đánh giá cụ thể khó khăn, vướng mắc của từng dự án/nhóm dự án nhằm đề xuất giải pháp trình cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời;

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tối ưu, hiệu quả trong đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp và tăng số lượng phòng học từ nay đến năm 2025: công tác quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục (đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định, trình và phê duyệt mới/điều chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị); sắp xếp nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư; đề xuất các giải pháp nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư từ các nguồn lực xã hội; giải pháp đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các thủ tục về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; thủ tục giao đất thực hiện dự án, ...

II. NỘI DUNG

1. Triển khai thực hiện đầu tư dự án từ nguồn ngân sách

Trên cơ sở rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư của thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và một số đơn vị liên quan để đáp ứng chỗ học cho học sinh trên địa bàn Thành phố, đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học đến năm 2025 và các mục tiêu phát triển của ngành

Giáo dục và Đào tạo Thành phố. Tổng nhu cầu đề xuất đầu tư từ ngân sách tập trung Thành phố từ nay đến 2025 gồm 277 dự án với số phòng học xây dựng mới 5.560 phòng (ước tính tăng thêm 4.343 phòng), tổng mức đầu tư khoảng 32.135,391 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng dự án, từng địa phương, các dự án được phân loại thành 03 nhóm cụ thể như sau:

1.1. Nhóm 1: danh mục các công trình trường học đã được thông qua chủ trương đầu tư (chi tiết phụ lục 1 đính kèm)

a) Nội dung: triển khai 117 dự án (số phòng học xây dựng mới 2.482 phòng), tổng mức đầu tư khoảng 16.779,699 tỷ đồng (đã bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025: 12.078,172 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2024: 2.207,248 tỷ đồng; nhu cầu vốn cần bổ sung: 2.341,594 tỷ đồng) gồm: Mầm non 29 dự án, 420 phòng; Tiểu học 37 dự án, 895 phòng; Trung học cơ sở 30 dự án, 806 phòng; Trung học phổ thông: 17 dự án, 641 phòng; loại hình khác 04 dự án, 80 phòng.

b) Yêu cầu và lộ trình thực hiện: tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh về pháp lý, bố trí vốn và giải pháp thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành công trình đưa vào sử dụng từ nay đến trước thời điểm 30 tháng 4 năm 2025 và một số dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng nhân dịp 02 tháng 9 năm 2025.

1.2. Nhóm 2: danh mục công trình trường học chưa thông qua chủ trương đầu tư nhưng khả thi đẩy nhanh tiến độ thực hiện (chi tiết phụ lục 2 đính kèm)

a) Nội dung: triển khai 78 dự án (số phòng học xây dựng mới 1.418 phòng), tổng mức đầu tư khoảng 6.408,258 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến 5.464,029 tỷ đồng thuộc nhóm dự án đề xuất mới thuận lợi về pháp lý đất đai, quy hoạch để triển khai đầu tư nhanh đáp ứng nhu cầu cấp bách cho chỗ học hiện nay, gồm: Mầm non 36 dự án, 467 phòng; Tiểu học 26 dự án, 537 phòng; Trung học cơ sở 10 dự án, 259 phòng; Trung học phổ thông 04 dự án, 117 phòng; loại hình khác 02 dự án, 38 phòng.

b) Yêu cầu và lộ trình thực hiện: các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp rà soát, đăng ký và đưa bổ sung vào kế hoạch trung hạn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định để kịp triển khai khởi công trong năm 2024 và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước 02 tháng 9 năm 2025.

1.3. Nhóm 3: danh mục các công trình trường học thuận lợi về pháp lý đất đai có thể tháo gỡ các nội dung liên quan để đẩy nhanh đầu tư (chi tiết phụ lục 3 đính kèm)

a) Nội dung: triển khai 82 dự án (số phòng học xây dựng mới 1.660 phòng), tổng mức đầu tư khoảng 8.947,434 tỷ đồng (đã bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025: 1.057,952 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2024: 193,020 tỷ đồng; nhu cầu vốn cần bổ sung 7.435,989 tỷ đồng) thuộc nhóm dự án đang triển khai

đã được thông qua chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 và đề xuất mới thuận lợi về pháp lý đất đai (đất công, đất của các doanh nghiệp mà địa phương đề xuất thu hồi để xây dựng trường) hiện nay còn vướng về quy hoạch đô thị và một số nguyên nhân khác quan khác có thể xử lý nhanh để triển khai dự án, gồm: Mầm non 24 dự án, 247 phòng; Tiểu học 30 dự án, 677 phòng; Trung học cơ sở 13 dự án, 353 phòng; Trung học phổ thông 12 dự án, 311 phòng; loại hình khác: 03 dự án, 72 phòng.

b) Yêu cầu và lộ trình thực hiện: rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ về quy hoạch đô thị và vấn đề liên quan khác để triển khai thực hiện thủ tục kịp thời khởi công dự án trong Quý 1 năm 2025.

2. Đầu tư theo phương thức xã hội hóa

a) Nội dung: trên cơ sở đề xuất của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, toàn Thành phố dự kiến triển khai 110 dự án với quy mô 2.638 phòng học, vốn đầu tư khoảng 24.803 tỷ đồng thực hiện kêu gọi xã hội hóa (chi tiết phụ lục 4 đính kèm). Trong đó:

- Kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP): gồm 12 dự án, quy mô 468 phòng học, vốn dự kiến 3.103 tỷ đồng (đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục theo Nghị quyết số 181/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, thể thao và văn hóa);

- Dự án dự kiến tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố gồm 04 dự án, quy mô 87 phòng học, vốn dự kiến 517,149 tỷ đồng;

- Kêu gọi đầu tư xã hội hóa: gồm 94 dự án, quy mô 2.083 phòng học, vốn dự kiến 21.181 tỷ đồng.

b) Yêu cầu và lộ trình thực hiện: thực hiện các giải pháp kêu gọi, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện thủ tục kịp khởi công dự án trong năm 2024 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025, trong đó tập trung thực hiện thí điểm đối với 03 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trên địa bàn Quận 7 (01 dự án) và thành phố Thủ Đức (02 dự án) trong năm 2024 làm cơ sở để tiếp tục triển khai các dự án còn lại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” trên địa bàn Thành phố và giám sát kết quả thực hiện.

Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời đề xuất các vấn đề liên quan trong triển khai Đề án đảm bảo tiến độ, định kỳ tổ chức làm việc với các sở, ngành, quận, huyện (mỗi tháng/lần) và báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố (02 tháng/lần) hoặc khi có vấn đề, khó khăn, đề xuất phát sinh.

Rà soát phân tích cụ thể những dự án đã đưa vào danh mục đầu tư trung hạn, những dự án chưa hoàn chỉnh còn khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể, những dự án nào đã hoàn chỉnh để ưu tiên tập trung bố trí vốn.

Rà soát những vướng mắc như: vốn đầu tư, quỹ đất, tình hình quy hoạch mạng lưới trường lớp tại các địa phương, ... vượt quá thẩm quyền của Thành phố, tham mưu văn bản kiến nghị cụ thể với các bộ, ngành để điều chỉnh phù hợp hoặc cho phép Thành phố áp dụng cơ chế đặc thù đối theo đúng tình hình thực tế của Thành phố.

Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố để bố trí bổ sung vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án; tiếp tục rà soát, báo cáo xử lý các dự án xây dựng trường học tại khu dân cư, khu đô thị còn chậm thực hiện hoặc chưa bàn giao dự án cho cơ quan quản lý.

Vận dụng Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch cải tạo, sửa chữa trường học trên địa bàn Thành phố (không ảnh hưởng đến quy mô phòng học hiện hữu).

Phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; tạo điều kiện và huy động sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục.

Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và đơn vị liên quan để xây dựng Kế hoạch tổ chức bộ máy, nhân sự tham gia vào các hoạt động của trường học sau khi hoàn tất xây dựng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát đăng ký điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án trường học thuận lợi để triển khai vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thẩm định đề xuất bố trí vốn trên tinh thần ưu tiên để triển khai thực hiện Đề án.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, đề xuất khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm của Thành phố cho các dự án để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp khả năng cân đối vốn của Thành phố.

Hướng dẫn chủ đầu tư có dự án đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố theo quy định.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối đảm bảo nguồn vốn cho các dự án triển khai, đồng thời rà soát tình hình giải ngân của các dự án đã được bố trí vốn, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phương án điều chuyển vốn đối với các dự án chậm thực hiện cho các dự án thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo Kế hoạch.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan rà soát, xử lý nhanh về việc sắp xếp, bố trí tài sản công để ưu tiên các quỹ đất đầu tư xây dựng trường học.

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị liên quan

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch đối với các nội dung về thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, thủ tục về đất đai, xây dựng, thẩm định, ...; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phương án giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xác định các công trình trường học thuộc diện bảo tồn kiến trúc, di tích văn hóa, lịch sử có nhu cầu sửa chữa, xây mới để đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố phương án xử lý đối với các dự án xây dựng trường học tại khu dân cư, khu đô thị còn chậm thực hiện hoặc chưa bàn giao dự án cho cơ quan quản lý.

Phối hợp rà soát, xác định vị trí đất được quy hoạch trường học bên trong các khu dự án đã được Thành phố chấp thuận chủ trương giao cho nhà đầu tư phát triển khu dân cư mới, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố phương án xử lý, xác định trách nhiệm các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tổng thể mạng lưới trường học nhằm tăng thêm quỹ đất dành cho giáo dục bằng nhiều biện pháp như: di chuyển,

thu hồi các kho bãi, khu đất bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả để ưu tiên xây dựng trường học; điều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất tại các khu đô thị mới, các khu tái định cư, khu vực đông dân cư để xây dựng trường học.

Đề xuất các giải pháp đặc thù, những chính sách ưu đãi cụ thể về đất, thuế, thủ tục hành chính, ... để huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển mạng lưới trường học theo phương thức hợp tác công tư, kích cầu, xã hội hóa.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát quỹ đất, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về quy hoạch đất giáo dục để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường ngoài công lập và đẩy mạnh thu hút các nguồn lực từ xã hội vào đầu tư phát triển giáo dục.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và giám sát kết quả thực hiện tại địa phương.

Chủ động nắm bắt thông tin, xác định các vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc của từng dự án trên địa bàn; tập trung, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề về thủ tục, hồ sơ dự án, hoàn tất trong năm 2024; lập hồ sơ, theo dõi, đôn đốc, cập nhật thường xuyên tiến độ triển khai chi tiết của từng dự án; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị tổ chức bộ máy, nhân sự tham gia vào các hoạt động của trường học sau khi hoàn tất xây dựng.

Chủ động rà soát lại số phòng học đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi), rà soát pháp lý các vị trí của dự án xây dựng trường học, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan liên quan rà soát đăng ký bổ sung danh mục dự án trường học thuận lợi để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tiếp tục rà soát, xác định vị trí, nhu cầu sử dụng đất cụ thể của quỹ đất dành cho phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo để đăng ký danh mục đầu tư công trung hạn làm cơ sở đăng ký và quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho dự án trong công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Chủ động rà soát, đề xuất Ban chỉ đạo 167 và các cơ quan liên quan phương án xử lý, sắp xếp vị trí đất công trên địa bàn hiện đang để trống, sử dụng không đúng mục đích cần thu hồi để ưu tiên đầu tư xây dựng trường học; rà soát,

xác định quỹ đất công có vị trí và quy hoạch phù hợp (hoặc quy hoạch chưa phù hợp nhưng có thể điều chỉnh) để lập thủ tục đầu tư, xây dựng trường học.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo tính khả thi về mặt bằng trong việc có đất sạch để triển khai xây dựng các dự án trường học trong thời gian sớm nhất.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí; đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phương án điều chuyển vốn đối với các dự án chậm thực hiện cho các dự án thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Tổ chức rà soát, xác định vị trí đất được quy hoạch trường học bên trong các khu dự án đã được Thành phố chấp thuận chủ trương giao cho nhà đầu tư phát triển khu dân cư mới, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố phương án xử lý, xác định trách nhiệm các bên để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Đối với thành phố Thủ Đức và 05 huyện ngoại thành chủ động sắp xếp trong kế hoạch vốn được Thành phố cân đối bố trí để ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng thêm trường, lớp trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành nói chung và Sở Giáo dục và Đào tạo nói riêng để ngành hoặc liên ngành kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ Đề án.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch; báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 25) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố (02 tháng/lần) hoặc khi có vấn đề, khó khăn, đề xuất phát sinh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các đơn vị nêu tại Mục III;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, VX/Thông.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Anh Đức