

BẢNG KẾ HOẠCH SỬA CHỮA HÈ NĂM 2021
CÁC TRƯỜNG KHỐI TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3
TIỀN ĐỘ THI CÔNG 30 NGÀY

Stt	Địa điểm Nội dung công việc sửa chữa		Thời gian thi công	Thời gian dự kiến		Ghi chú
				Bắt đầu	Kết thúc	
1		Trường Tiểu học Phan Đình Phùng	7 ngày	18/10/2021	24/10/2021	TC xong chuyển qua TC trường Nguyễn Thi
2		Trường Tiểu học Mê Linh	15 ngày	18/10/2021	01/11/2021	TC xong chuyển qua TC trường Nguyễn Thiện Thuật - CS2
3		Trường Tiểu học Trần Văn Đang	20 ngày	18/10/2021	06/11/2021	TC xong chuyển qua TC trường Lương Định Của
4		Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo	15 ngày	18/10/2021	01/11/2021	TC xong chuyển qua TC trường Nguyễn Thiện Thuật - CS2
5		Trường Tiểu học Nguyễn Thi	04 ngày	25/10/2021	28/10/2021	TC xong chuyển qua TC trường Phan Văn Hân
6		Trường Tiểu học Phan Văn Hân	10 ngày	29/10/2021	07/11/2021	TC xong chuyển qua TC trường Lương Định Của
7		Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật - CS2	10 ngày	02/11/2021	11/11/2021	TC xong trường Trần Quốc Thảo và Mê Linh chuyển qua
8		Trường Tiểu học Lương Định Của	10 ngày	07/11/2021	15/11/2021	TC xong trường Trần Văn Đang chuyển qua