

KẾ HOẠCH THI CÔNG

Công trình : Sửa chữa hệ các trường THCS và Trường Mầm non công lập trên địa bàn Quận 3

Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án ĐTXD Khu vực Quận 3

STT	Công Trình	Bắt đầu	Kết thúc	Tổng	Ghi chú
I	KHỐI MẦM NON				Số địa điểm
1	Trường Mầm non 13	18/10	19/10	2	1
2	Trường Mầm non Hoa Mai	18/10	21/10	3	1
3	Trường Mầm non 3	18/10	23/10	6	2
4	Trường Mầm non 8	25/10	01/11	7	2
5	Trường Mầm non 11	25/10	01/11	7	2
6	Trường Mầm non 14	25/10	01/11	7	3
7	Trường Mầm non Tuổi thơ 7	25/10	01/11	7	1
8	Trường Mầm non 4	30/10	16/11	16	3
9	Trường Mầm non 6	30/10	20/11	20	1
10	Trường Mầm non 7	30/10	20/11	20	4
11	Trường Mầm non 9	30/10	14/11	14	2
12	Trường Mầm non 10	30/10	20/11	20	4
13	Trường Mầm non 12	05/11	20/11	15	2
	CS Lê Văn Sỹ	10/11	17/11	7	
14	Trường Mầm non Tuổi thơ 8	05/11	20/11	15	1
II	KHỐI THCS				
1	Trường THCS Bàn Cờ	25/10	20/11	25	1
2	Trường THCS Đoàn Thị Điểm	25/10	20/11	25	1
3	Trường THCS Kiến Thiết	25/10	20/11	25	1
4	Trường THCS Thăng Long	25/10	20/11	25	1