

Số: 143/KH-UBND

Quận 3, ngày 16 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh thực hiện công tác đấu thầu qua mạng năm 2022
trên địa bàn Quận 3

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Công văn số 459/UBND-DA ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh triển khai công tác đấu thầu qua mạng giai đoạn 2022 – 2025;

Căn cứ Công văn số 1226/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đẩy mạnh triển khai công tác đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 63 /TTr-TCKH ngày 12 tháng 5 năm 2022 về phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh thực hiện công tác đấu thầu qua mạng năm 2022,

Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Nhằm đảm bảo cho hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Chính phủ đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu.

2. Tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, chi tiết và có hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đẩy mạnh việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các hoạt động liên quan đến công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan trong hoạt động đấu thầu.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình hình thực hiện đấu thầu qua mạng để chấn chỉnh, xử lý kịp thời để đảm bảo công tác đấu thầu qua mạng của Quận 3 đạt được chỉ tiêu theo lộ trình.

II. YÊU CẦU:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu;

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;.....”

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Đối với chủ đầu tư dự án đầu tư công:

Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đấu thầu qua mạng năm 2022 đã xây dựng đúng quy định của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, đảm bảo thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

2. Đối với các đơn vị thuộc Quận 3 (các Phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân 12 Phường, Đơn vị sự nghiệp công lập, Cơ quan đoàn thể,...):

2.1. Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đấu thầu qua mạng năm 2022 đã xây dựng đúng quy định của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, đảm bảo

thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị.

2.2. Đối với một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, đơn vị thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 và khoản 20 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Tổng hợp xây dựng Kế hoạch dự kiến thời gian thực hiện công tác đấu thầu năm 2022 trên địa bàn Quận 3 (tại Phụ lục đính kèm).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân 12 Phường, các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan đoàn thể,... chủ động triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo kế hoạch đã xây dựng đúng quy định hiện hành, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 3 (thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) theo thời gian yêu cầu. Các nội dung thực hiện lựa chọn nhà thầu phát sinh ngoài Phụ lục đính kèm Kế hoạch này sẽ không được xem xét phê duyệt nếu không có lý do chính đáng.

2. Chế độ báo cáo:

2.1. Các chủ đầu tư dự án đầu tư công và các đơn vị thuộc Quận 3 (các Phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân 12 Phường, Đơn vị sự nghiệp công lập, Cơ quan đoàn thể,...), Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 thực hiện chế độ báo cáo như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2022 đến Ủy ban nhân dân Quận 3 (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp) dự kiến **trước ngày 15 tháng 12 năm 2022** (thời gian có thể thay đổi theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 3 (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) những khó khăn, vướng mắc, đề xuất - kiến nghị (nếu có) trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu qua mạng để kịp thời được tháo gỡ, đảm bảo công tác đấu thầu qua mạng đạt chỉ tiêu theo lộ trình quy định.

2.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Tham mưu tổng hợp tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2022 để Ủy ban nhân dân Quận 3 báo cáo theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu qua mạng (nếu có) để báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 3 giải quyết hoặc tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện công tác đấu thầu qua mạng năm 2022, đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 nghiêm túc triển khai, thực hiện, đảm bảo công tác đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn Quận 3 được thực hiện theo đúng lộ trình quy định.

(Đính kèm Phụ lục kế hoạch dự kiến thực hiện các gói thầu năm 2022)./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT- P.ĐTTĐGS (thay báo cáo);
- UBND Q3 (CT và các PCT);
- Công an Q3;
- Các phòng, ban, đơn vị SNCL;
- UBND 12 Phường;
- Cơ quan đoàn thể;
- Công ty TNHH MTV DVCI Q3;
- VP UBND Q3;
- Lưu: VT, TCKH, NT (02b).



Trần Thanh Bình



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH DỰ KIẾN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU THẦU NĂM 2022

Đính kèm Kế hoạch số 143 /KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của UBND Quận 3)

STT	Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện	Công trình	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Thời gian			Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3	Duy tu, nâng cấp hẻm 7 và 13C Kỳ Đồng, Phường 9	Gói A1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	3.396.311	Lĩnh vực	Mua sắm	QM		XY1, XY2, XY3	XQ2		4	
2			Gói A2: Gói Xây lắp	981.592.560									
			Gói A3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	31.440.410									
			Gói A4: Gói Bảo hiểm công trình	1.963.185									
		3	Duy tu, nâng cấp hẻm 159/1 và 159/48 Trần Văn Đang, Phường 11	Gói B1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX		3.148.703	KQM				0		
Gói B2: Gói Xây lắp				910.029.568									
Gói B3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng				29.148.247									
Gói B4: Gói Bảo hiểm công trình				1.820.059									
4		Duy tu, nâng cấp hẻm 169 Trần Văn Đang, Phường 11	Gói C1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	2.221.739		Xây lắp	QM			XA2, XB2, XC2, XD2, XE2, XF2, XG2, XH2, XI2, XJ2, XK2, XL2, XM2, XN2, XO2, XP2, XR4, XS1, XT1		19	
			Gói C2: Gói Xây lắp	642.121.168									
			Gói C3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	20.567.141									
			Gói C4: Gói Bảo hiểm công trình	1.284.242									
5		Duy tu, nâng cấp hẻm 237 Trần Văn Đang, Phường 11	Gói D1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	6.750.338			QM		XV1	XU1			2
			Gói D2: Gói Xây lắp	1.950.964.668									
			Gói D3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	62.489.398									
			Gói D4: Gói Bảo hiểm công trình	3.901.929									
6		Duy tu, nâng cấp hẻm 40 Trần Quang Diệu, Phường 11	Gói E1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	2.938.385		Tư vấn	KQM			XA1, XA3, XB1, XB3, XC1, XC3, XD1, XD3, XE1, XE3, XF1, XF3, XG1, XG3, XH1, XH3, XI1, XI3, XJ1, XJ3, XK1, XK3, XL1, XL3, XM1, XM3, XN1, XN3, XO1, XO3, XP1, XP3, XQ1, XQ3, XR1, XR2, XR3, XR5, XS2, XS3, XS4, XT2, XT3, XT4, XT5, XT6, XT7, XZ2, XZ3		49	
			Gói E2: Gói Xây lắp	849.244.272									
			Gói E3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	27.201.294									
			Gói E4: Gói Bảo hiểm công trình	1.698.488									
7		Duy tu, nâng cấp hẻm 80 Trần Quang Diệu, Phường 11	Gói F1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	4.319.942			Phi tư vấn	QM			XZ1		1
			Gói F2: Gói Xây lắp	1.248.538.293									
			Gói F3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	39.990.682									
			Gói F4: Gói Bảo hiểm công trình	2.497.077									



STT	Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện	Công trình	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Thời gian			Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3	Duy tu, nâng cấp hẻm 148 Lý Chính Thắng, Phường 7	Gói G1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	1.880.262	Lĩnh vực	Phi tư vấn	KQM			XA4, XB4, XC4, XD4, XE4, XF4, XG4, XH4, XI4, XJ4, XK4, XL4, XM4, XN4, XO4, XP4, XQ4, XR6, XS5, XT8		20
			Gói G2: Gói Xây lắp	543.428.386								
			Gói G3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	17.406.012								
			Gói G4: Gói Bảo hiểm công trình	1.086.857								
8		Duy tu, nâng cấp hẻm 475 Hai Bà Trưng	Gói H1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	1.216.036		Hỗ trợ hợp	QM					0
			Gói H2: Gói Xây lắp	351.455.513								
			Gói H3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	11.257.121			KQM					0
			Gói H4: Gói Bảo hiểm công trình	702.911								
9		Duy tu, nâng cấp hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa	Gói I1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	4.084.774	Hình thức	Rộng rãi	QM		XY1, XY2, XY3	XP2, XQ2, XT1		6
			Gói I2: Gói Xây lắp	1.180.570.472								
			Gói I3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	37.813.673			KQM					0
			Gói I4: Gói Bảo hiểm công trình	2.361.141								
10		Duy tu, nâng cấp hẻm 371 Hai Bà Trưng	Gói J1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	3.041.289		Chào hàng cạnh tranh	QM		XV1	XA2, XB2, XC2, XD2, XE2, XF2, XG2, XH2, XI2, XJ2, XK2, XL2, XM2, XN2, XO2, XR4, XS1, XU1, XZ1		20
			Gói J2: Gói Xây lắp	878.985.149								
			Gói J3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	28.153.894			KQM					0
			Gói J4: Gói Bảo hiểm công trình	1.757.971								
11		Duy tu, nâng cấp hẻm 174 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3	Gói K1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	5.053.707		Chi định thầu	QM					
			Gói K2: Gói Xây lắp	1.460.608.995								
			Gói K3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	46.783.306			KQM					0
			Gói K4: Gói Bảo hiểm công trình	2.921.218								
12		Duy tu, nâng cấp hẻm 212 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3	Gói L1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	1.969.839		Chi định thầu	QM					0
			Gói L2: Gói Xây lắp	569.317.859								
			Gói L3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	18.235.251			QM					0
			Gói L4: Gói Bảo hiểm công trình	1.138.635								

STT	Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện	Công trình	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Thời gian			Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
13	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3	Duy tu, nâng cấp hẻm 242 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3	Gói M1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	5.314.298	Hình thức	Chỉ định thầu	KQM		XQ1, XR1, XR2	XA1, XA3, XB1, XB3, XC1, XC3, XD1, XD3, XE1, XE3, XF1, XF3, XG1, XG3, XH1, XH3, XH1, XJ1, XJ3, XK1, XK3, XL1, XL3, XM1, XM3, XN1, XN3, XO1, XO3, XP1, XP3, XQ3, XR3, XR5, XA4, XB4, XC4, XD4, XE4, XF4, XG4, XH4, XI4, XJ4, XK4, XL4, XM4, XN4, XO4, XP4, XQ4, XR6, XS2, XS3, XS4, XS5, XT2, XT3, XT4, XT5, XT6, XT7, XT8, XZ2, XZ3		69				
14			Gói M2: Gói Xây lắp	1.535.924.121												
			Gói M3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	49.195.650												
			Gói M4: Gói Bảo hiểm công trình	3.071.848												
		Duy tu, nâng cấp hẻm 664 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3	Gói N1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	4.464.589												
Gói N2: Gói Xây lắp			1.290.343.690													
Gói N3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng			41.329.708													
Gói N4: Gói Bảo hiểm công trình			2.580.687													
15		Duy tu, nâng cấp hẻm 164 và 176 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4	Gói O1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	637.088		Hạn chế	QM					0				
			Gói O2: Gói Xây lắp	184.129.384												
			Gói O3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	5.897.664			KQM									0
			Gói O4: Gói Bảo hiểm công trình	368.259												
16		Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng	Gói P1: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	27.000.000		Mua sắm trực tiếp	QM									0
			Gói P2: Gói Xây lắp	6.400.000.000												
			Gói P3: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	200.000.000			KQM									0
			Gói P4: Gói Bảo hiểm công trình	7.000.000												
17	Dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (cơ sở 2)	Gói Q1: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thiết bị điện tử và phòng vi tính (ti vi, hệ thống âm thanh, máy vi tính, tủ bàn ghế phòng vi tính)	5.000.000	Tự thực hiện	QM					0						
		Gói Q2: Thiết bị điện tử và phòng vi tính (ti vi, hệ thống âm thanh, máy vi tính, tủ bàn ghế phòng vi tính)	1.380.000.000													
		Gói Q3: Tư vấn giám sát cung cấp lắp đặt Thiết bị điện tử và phòng vi tính (ti vi, hệ thống âm thanh, máy vi tính, tủ bàn ghế phòng vi tính).	11.000.000													



STT	Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện	Công trình	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Thời gian			Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3	Dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (cơ sở 2) Phối hợp với các đơn vị, triển khai sửa chữa nhỏ các trường trong hệ năm 2022 chuẩn bị năm học 2022 - 2023	Gói Q4: Bảo hiểm gói thầu Thiết bị điện tử và phòng vi tính (tủ vi, hệ thống âm thanh, máy vi tính, tủ bàn ghế phòng vi tính).	1.500.000	Hình thức	Tự thực hiện	KQM					0
			Gói R1: Gói Tư vấn lập Báo cáo KTKT	-/-								
			Gói R2: Gói Tư vấn thẩm tra Báo cáo KTKT	-/-		Tham gia thực hiện của cộng đồng	QM					0
			Gói R3: Gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	-/-								
			Gói R4: Gói Xây lắp	-/-			KQM					0
			Gói R5: Gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng	-/-								
			Gói R6: Gói Bảo hiểm công trình	-/-								
19	Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3	Sửa chữa, cải tạo Chung cư 175 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu (Phường 7 cũ)	Gói S1: Thi công xây dựng	904.220.774								
			Gói S2: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	3.128.604								
			Gói S3: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	2.000.000								
			Gói S4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	29.703.652								
			Gói S5: Bảo hiểm công trình xây dựng	723.377								
		Sửa chữa, cải tạo Chung cư 70 Bà Huyện Thanh Quan, Chung cư 72 Trương Quyền, Chung cư 380 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Chung cư 284 Lê Văn Sỹ, Quận 3	Gói T1: Thi công xây dựng	9.040.778.416								
			Gói T2: Tư vấn lập BCKTKT	433.689.805								
			Gói T3: Tư vấn lập thẩm tra BCKTKT	66.376.426								
			Gói T4: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	47.038.412								
			Gói T5: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	11.977.373								
			Gói T6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	357.687.926								
			Gói T7: Tư vấn kiểm toán	77.832.609								
			Gói T8: Bảo hiểm công trình xây dựng	8.710.817								
		Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dời và tái định cư 03 hộ dân cư ngụ tại số 614-616 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3	Gói U1: Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất đối với các căn hộ nhà ở tại địa chỉ 614-616 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3	40.000.000								
			Gói V1: Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất đối với 03 hộ dân cư ngụ trong khuôn viên trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP.HCM tại địa chỉ số 135 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3	30.000.000								
		Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư 03 hộ dân cư ngụ trong khuôn viên trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP.HCM tại địa chỉ số 135 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.										
21	Ban Bồi thường	Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dời và tái định cư 03 hộ dân cư ngụ tại số 614-616 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3	Gói U1: Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất đối với các căn hộ nhà ở tại địa chỉ 614-616 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3	40.000.000								
22	Giải phóng mặt bằng Quận 3	Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư 03 hộ dân cư ngụ trong khuôn viên trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP.HCM tại địa chỉ số 135 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.	Gói V1: Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất đối với 03 hộ dân cư ngụ trong khuôn viên trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP.HCM tại địa chỉ số 135 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3	30.000.000								

STT	Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện	Công trình	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Thời gian			Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	Trường Trung cấp Nghề Nhân Đạo	Công trình mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dạy học	Gói Y1: Nghề Quản trị mạng máy tính	4.000.000.000								
			Gói Y2: Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí	3.000.000.000								
			Gói Y3: Chăm sóc sắc đẹp	3.000.000.000								
24	Công an Quận 3	Sửa chữa phương tiện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ	Gói Z1: Sửa chữa xe chữa cháy (xe Công nghệ 1.7; xe ISUZU; xe CAMIVA).	603.000.000								
			Gói Z2: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	2.200.000								
			Gói Z3: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000								

