

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1  
Danh mục các công trình trường học đã thông qua chủ trương đầu tư  
(Kèm theo Kế hoạch số                    /KH-UBND ngày            tháng            năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

| Stt                | Tên công trình<br>(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)                              | Địa điểm                   |                        | Tổng mức đầu tư<br>(Triệu đồng) | Nguồn kinh phí                | Tinh chất công trình                                                                                                                                                    | NQ/QĐ đã thông qua chủ trương đầu tư          | Số phòng học xây mới dự kiến | Trong đó: số phòng tăng thêm dự kiến | Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn<br>(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dự kiến kế hoạch hoàn thành dự án | Thông tin liên quan đến đất đai                                                                                                         | Thông tin liên quan đến quy hoạch                                                                                                                                                                            | Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT)                               |                                              |                                                     |                                                                              | Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo gỡ                         | Cơ quan chủ trì, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                    |                                                                                    | Phường, xã                 | Quận, huyện, thành phố |                                 |                               |                                                                                                                                                                         |                                               |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | Đã bố trí Kế hoạch vốn trung hạn 20215 - 2025 (triệu đồng) | Đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2024 (triệu đồng) | Có trong phương án kế hoạch vốn 100 tỷ (danh đầu x) | Nhu cầu vốn cần bổ sung                                                      | Liên quan đến đất đai                                                                                      | Liên quan đến quy hoạch | Liên quan đến quy mô dự án (Thông tư 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liên quan khác                                                                                      |                                                              |                                                 |
| TỔNG CỘNG (117 DA) |                                                                                    |                            |                        | 16,779,699                      |                               |                                                                                                                                                                         |                                               | 2,842                        | 2,090                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 12,078,172                                                 | 2,207,248                                    | -                                                   | 2,341,594                                                                    |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 1                  | Đã có trong phương án bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (106DA) |                            |                        |                                 |                               |                                                                                                                                                                         |                                               |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                              |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 1                  | Xây mới trường Tiểu học Nguyễn Trục                                                | Phường 1                   | Quận 8                 | 91,880                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                                                                                                                                                                 | NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015                  | 30                           | 30                                   | Đã thi công hoàn thành công trình chính (18 phòng học) trên phần đất hiện hữu. Hiện đang thi công trên phần đất mở rộng, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9/2/2023                          | Phù hợp                                                                                                                                 | Phù hợp                                                                                                                                                                                                      | 90,347                                                     | 6,800                                        |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         | Đang chờ Sở TNMT thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hệ số tăng để tiến hành bồi thường cho các hộ dân.                                                                                                                                                                                                                                                              | Sở Tài nguyên và Môi trường                                                                         |                                                              |                                                 |
| 2                  | Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, Quận 6                       | Phường 10                  | Quận 6                 | 161,759                         | Ngân sách tập trung Thành phố | Xây dựng mới                                                                                                                                                            | NQ 99/NQ-HĐND ngày 19/10/2021                 | 40                           | 40                                   | <b>* Kế hoạch thực hiện năm 2023.</b><br>- Tháng 12:<br>+ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN – CA TPHCM sẽ ra giấy nghiệm thu PCCC công trình.<br>+ Hoàn tất hồ sơ quản lý chất lượng, trình Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình.<br><b>* Kế hoạch thực hiện năm 2024.</b><br>- Quý I-II: Thực hiện kiểm toán độc lập; lắp và trình phê duyệt quyết toán công trình.                                                                                 | 4/30/2024                         | Một phần diện tích đất còn lại của dự án chưa thực hiện bồi thường là 840,8m2                                                           | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                            | 114,200                                                    | 203                                          |                                                     |                                                                              | Hiện nay, chưa được bố trí vốn để thực hiện bồi thường một phần diện tích đất còn lại của dự án là 840,8m2 |                         | Đã hoàn thành khối lượng xây lắp, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn để thực hiện thủ tục bồi thường phần diện tích đất còn lại của dự án | Sở Kế hoạch và Đầu tư                                        |                                                 |
| 3                  | Xây dựng Trường Tiểu học Thới An                                                   | Thới An                    | Quận 12                | 48,642                          | Ngân sách tập trung thành phố | Đầu tư xây dựng mới                                                                                                                                                     | NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015                  | 20                           | 20                                   | Đang thi công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4/30/2024                         | Đầu tư dự án trên 01 phần khu đất công và thực hiện BT, GPMB 01 phần đất dân để thực hiện dự án.                                        | Phù hợp QH                                                                                                                                                                                                   | 47,612                                                     | 14,112                                       |                                                     |                                                                              | Thực hiện điều chỉnh Giấy CN QSDĐ để thực hiện BT, GPMB đối với 01 hộ dân với diện tích khoảng 50m2        |                         | Đề xuất Sở TNMT thực hiện điều chỉnh Giấy CN QSDĐ để có cơ sở thực hiện BTGPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sở Tài nguyên và Môi trường                                                                         |                                                              |                                                 |
| 4                  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tân Thới Nhi 3                                        | Tân Thới Nhi               | Huyện Hóc Môn          | 106,257                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                                                                                                                                                                 | NQ 12/NQ-HĐND ngày 06/7/2017                  | 30                           | 30                                   | Công trình đang thi công phần mái các khối nhà chính và thi công các hạng mục phụ (tường rào, hệ thống thoát nước)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/30/2024                         | Đất công do NN quản lý                                                                                                                  | Đất giáo dục (Tiểu học)                                                                                                                                                                                      | 94,000                                                     | 43,242                                       | -                                                   |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 5                  | Xây dựng trường Tiểu học Tân Túc                                                   | Khu phố 5 thị trấn Tân Túc | Huyện Bình Chánh       | 261,296                         | Ngân sách tập trung thành phố | Dự án chuyển tiếp                                                                                                                                                       | NQ 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2017                 | 30                           | 30                                   | - Quý 4/2023 hoàn thành ép cọc và thi công sàn trệt.<br>- Quý 1/2024 thi công phần khung lầu 2.<br>- Quý 2/2024 thi công tầng mái và xây tổ các tầng.<br>- Quý 3/2024 thi công hoàn thiện công trình cung cấp thiết bị và đưa vào sử dụng.<br>Quý 4/2024 hoàn tất các thủ tục bàn giao                                                                                                                                                                        | 9/2/2024                          | Đất phải thực hiện bồi thường, đang thực hiện chi bồi thường                                                                            | đất giáo dục                                                                                                                                                                                                 | 259,496                                                    | 40,000                                       | -                                                   |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 6                  | Dự án xây dựng mới trường Mầm non 12                                               | Phường 13                  | Quận 4                 | 36,630                          | NSTP bổ sung có mục tiêu      | Xây dựng mới                                                                                                                                                            | 1361/QĐ-UBND-TH, 30/5/2016                    | 10                           | 10                                   | - Tháng 2/2024: hoàn tất công tác san nền, thi công cọc khoan nhồi D350, móng sàn tầng 1.<br>- Tháng 6/2024: hoàn tất thi công phần thô công trình.<br>- Tháng 11/2024: hoàn tất lắp đặt thiết bị (điện, nước, nội thất), Phòng cháy chữa cháy, sân vườn, chav thứ bàn giao đưa vào sử dụng.                                                                                                                                                                  | 9/2/2024                          | Đã thu hồi 750,6 m2 đất của 04 tổ chức và 08 hộ dân thuộc các thửa đất số 12, 13, 14, 20 tờ bản đồ số 5, bộ địa chính Phường 13, Quận 4 | Phù hợp quy hoạch đất Giáo dục tại Quyết định số 5034/QĐ-UBND ngày 29/9/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố                                                                                                   | 30,029                                                     | 15,200                                       |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 7                  | Xây dựng Trường Chuyên biệt Tương Lai                                              | Phường 10                  | Quận 5                 | 29,994                          | NSTP                          | Xây dựng mới                                                                                                                                                            | 925/QĐ-UBND 17/03/2015 của UBNDQ5             | 18                           | 18                                   | Dự kiến tiến độ dự án:<br>- Điều chỉnh thiết kế cơ sở và TKBVTC và Dự toán trong tháng 11/2023;<br>- Đầu thầu xây lắp: Tháng 12/2023<br>- Khởi công: Tháng 1/2024<br>- Hoàn thành 11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9/2/2024                          | Đất giáo dục hiện hữu                                                                                                                   | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                            | 28,573                                                     | 22,000                                       |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 8                  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Trị Đông A, quận Bình Tân                        | Phường Bình Trị Đông A     | Quận Bình Tân          | 109,530                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới                                                                                                                                                            | 63/NQ-HĐND, 9/12/2019                         | 30                           | 30                                   | Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm học 2024-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/2/2024                          | Đất bồi thường                                                                                                                          | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                            | 102,000                                                    | 20,000                                       |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 9                  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng quận Bình Tân                        | Phường Bình Hưng Hòa       | Quận Bình Tân          | 206,214                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                                                                                                                                                                 | 29/NQ-HĐND, 7/12/2017                         | 30                           | 30                                   | Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm học 2024-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/2/2024                          | Đất bồi thường                                                                                                                          | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                            | 185,595                                                    | 40,000                                       |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 10                 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ quận Bình Tân                           | Phường Bình Hưng Hòa B     | Quận Bình Tân          | 190,574                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                                                                                                                                                                 | 29/NQ-HĐND, 7/12/2017                         | 30                           | 30                                   | Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm học 2024-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/2/2024                          | Đất bồi thường                                                                                                                          | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                            | 174,956                                                    | 22,000                                       |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 11                 | Xây dựng mới Trường mầm non Nguyệt Quế                                             | Phường Bình Hưng Hòa A     | Quận Bình Tân          | 65,963                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                                                                                                                                                                 | 07/NQ-HĐND, 21/4/2013                         | 20                           | 20                                   | Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm học 2024-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/2/2024                          | Đất bồi thường                                                                                                                          | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                            | 50,500                                                     | 13,500                                       |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 12                 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Cao Văn quận Bình Tân                            | Phường Tân Tạo             | Quận Bình Tân          | 164,465                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                                                                                                                                                                 | 29/NQ-HĐND, 7/12/2017                         | 30                           | 30                                   | Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm học 2024-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/2/2024                          | Đất bồi thường                                                                                                                          | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                            | 155,142                                                    | 13,000                                       |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 13                 | Xây dựng mới Trường Tiểu học Đinh Công Tráng quận Bình Tân                         | Phường An Lạc              | Quận Bình Tân          | 198,961                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                                                                                                                                                                 | 29/NQ-HĐND, 7/12/2017                         | 28                           | 28                                   | Đang thi công sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm học 2024-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/2/2024                          | Đất bồi thường                                                                                                                          | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                            | 175,913                                                    | 57,000                                       |                                                     |                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                              |                                                 |
| 14                 | Xây dựng trường Mầm non Mỹ Huệ (giai đoạn 1)                                       | Xã Trung Chánh             | Huyện Hóc Môn          | 29,100                          | NSTP phân bổ                  | Xây mới                                                                                                                                                                 | 131/NQ-HĐND ngày 30/10/2023 của UBND huyện HM | 8                            | 8                                    | - Quý I/2024: Lắp dự án, thực hiện các thủ tục liên quan, trình duyệt dự án.<br>-Quý II/2024: Được phê duyệt dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu TKBVTC & DT.<br>- Quý III/2024: Lắp và trình duyệt TKBVTC & DT.<br>- Quý IV/2024: Tổ chức lựa chọn nhà thầu Xây lắp, tư vấn giám sát thi công;<br>- Quý I/2025: khởi công xây dựng công trình.<br>- Quý III/2025: thi công hoàn thành công trình.                                                               | 4/30/2025                         | Đất do nhà nước quản lý                                                                                                                 | Phù hợp quy hoạch đã được chấp thuận chủ trương điều chỉnh QH cục bộ theo Công văn số 1505-TB/HU ngày 05/10/2023 của Huyện ủy Hóc Môn.                                                                       | 29,100                                                     | 29,100                                       | -                                                   | Đất do nhà nước quản lý, hiện chưa thực hiện thủ tục xác lập sở hữu nhà nước | Điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000                                                                          |                         | Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường, khu đất cần thực hiện thủ tục xác lập sở hữu nhà nước                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UBND huyện sớm thực hiện thực hiện thủ tục xác lập sở hữu nhà nước khu đất                          | - Sở Tài nguyên và Môi trường;<br>- Sở Quy hoạch - Kiến trúc |                                                 |
| 15                 | Xây dựng mới trường THCS Thới Tam Thôn 1                                           | Xã Thới Tam Thôn           | Huyện Hóc Môn          | 209,755                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                                                                                                                                                                 | 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 của UBND Thành phố  | 45                           | 45                                   | - Quý I/2024: Được Thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh đơn giá bồi thường; Trình và được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.<br>Quý II/2024: Lắp và trình duyệt điều chỉnh dự án.<br>Trình điều chỉnh TKBVTC &DT.<br>- Quý III/2024: Được duyệt điều chỉnh TKBVTC &DT điều chỉnh; Tổ chức lựa chọn nhà thầu Xây lắp, tư vấn giám sát thi công.<br>- Quý IV/2024: khởi công xây dựng công trình.<br>- Quý III/2025: thi công hoàn thành công trình. | 4/30/2025                         | Đất bồi thường (100%)                                                                                                                   | Đất giáo dục (THPT)                                                                                                                                                                                          | 207,098                                                    | 100,254                                      | -                                                   | Dự án đang thực hiện bồi thường GPMB.                                        | Điều chỉnh quy hoạch cục bộ                                                                                |                         | - Kiến nghị UBND Thành phố chấp thuận cho UBND huyện được phê duyệt lại hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đối với dự án. Sau khi được UBND huyện phê duyệt hệ số giá điều chỉnh, Ban QLDA sẽ phối hợp với Sở KH&ĐT trình UBND.TP để xuất HĐND.TP thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tăng tổng mức đầu tư dự án dự kiến tăng 70 tỷ so với TMDT được duyệt) | - Sở Tài nguyên và Môi trường;<br>- Sở Quy hoạch - Kiến trúc                                        |                                                              |                                                 |
| 16                 | Xây dựng Trường mầm non 1 trong Khu tái định cư 38ha                               | Tân Thới Nhất              | Quận 12                | 46,000                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới                                                                                                                                                            | Ký hợp tháng 9/2023                           | 20                           | 20                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBĐT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/30/2025                         | Đất công Khu tái định cư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha)                                                                       | Thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) Khu tái định cư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha) đã được Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND-DT ngày 08/10/2018 | 41,405                                                     | 200                                          |                                                     |                                                                              | Chưa phù hợp quy hoạch 1/2000, đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch                                         |                         | - Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng phê duyệt dự án song song với quá trình điều chỉnh quy hoạch 1/2000 (cần cơ Khảo 4 Điều 30 Luật QHĐT năm 2009)                                                                                                                                                                                                                | - Sở Xây dựng;<br>- Sở Quy hoạch - Kiến trúc                                                        |                                                              |                                                 |
| 17                 | Cải tạo xây dựng mở rộng Trường THCS Cù Chính Lan                                  | Phường 27                  | Q.Bình Thạnh           | 44,790                          | Ngân sách tập trung thành phố | Diện tích khuôn viên 7966m², Cải tạo sửa chữa khối cũ 2 tầng gồm 18 phòng học và các phòng chức năng<br>Xây dựng khối mới 4 tầng gồm 6 phòng học và các phòng chức năng | Quyết định số 4084/QĐ-UBND ngày 18/9/2023     |                              | 26                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBĐT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/30/2025                         | Khu đất do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quản lý                                                                                      | Phù hợp                                                                                                                                                                                                      | 44,785                                                     | 200                                          | -                                                   | Mở rộng trường từ 3537m² lên 7966m²                                          | Điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500                                                                          |                         | Sở Quy hoạch - Kiến trúc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                              |                                                 |

| Stt | Tên công trình<br>(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)                               | Địa điểm          |                        | Tổng mức đầu tư<br>(Triệu đồng) | Nguồn kinh phí                                     | Tính chất công trình                                                                | NQ/QĐ đã thông qua chủ trương đầu tư                                                                      | Số phòng học xây mới dự kiến | Trong đó: số phòng tăng thêm dự kiến | Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn<br>(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dự kiến kế hoạch hoàn thành dự án | Thông tin liên quan đến đất đai                                                                                                                                                                                          | Thông tin liên quan đến quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kế hoạch vốn (Nguồn Số KHD T)                              |                                              |                                                     |                         | Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo gỡ | Cơ quan chủ trì, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                     | Phường, xã        | Quận, huyện, thành phố |                                 |                                                    |                                                                                     |                                                                                                           |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Đã bố trí Kế hoạch vốn trung hạn 20215 - 2025 (triệu đồng) | Đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2024 (triệu đồng) | Có trong phương án kế hoạch vốn 100 tỷ (danh dấu x) | Nhu cầu vốn cần bổ sung | Liên quan đến đất đai                                                                                             | Liên quan đến quy hoạch                                                                | Liên quan đến quy mô dự án (Thông tư 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liên quan khác                                        |                                      |                                                 |
| 18  | Xây dựng Trường Mầm non Hoa Mĩ 3                                                    | Phường 3          | Quận 5                 | 120,000                         | NSTP                                               | Xây dựng mới                                                                        | Kỷ họp tháng 9/2023                                                                                       | 20                           | 20                                   | Dự kiến tiến độ dự án:<br>- Tháng 12/2023 Lập BCNCKT để trình thẩm định (gồm cả việc Lập và trình duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, Thẩm duyệt thiết kế cơ sở về PCCC và xin giấy phép môi trường)<br>- Trình duyệt dự án: Tháng 3/2024<br>- Duyệt dự án: Tháng 4/2024;<br>- Tổ chức lựa chọn TV Thiết kế: Tháng 5/2024<br>- Duyệt thiết kế: Tháng 6/2024<br>- Đấu thầu xây lắp: Tháng 6-7/2024<br>- Khởi công: Tháng 7-8/2024<br>- Hoàn thành 6/2025 | 4/30/2025                         | Đất giao dịch hiện hữu                                                                                                                                                                                                   | Điều chỉnh cục bộ quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120,000                                                    | 300                                          |                                                     |                         |                                                                                                                   | Dang chờ Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố trình chủ trương điều chỉnh cục bộ 1/2000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sớm được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 | Sở Quy hoạch - Kiến trúc             |                                                 |
| 19  | Xây dựng mới Trường tiểu học Trần Quốc Toản                                         | Tân Thuận Đông    | Quận 7                 | 87,442                          | Ngân sách tập trung thành phố                      | Xây mới 1 phần (thay thế, mở rộng)                                                  | Kỷ họp tháng 9/2023                                                                                       | 15                           | 5                                    | - Quý iv/2023-І/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Công trình trường học hiện hữu; Quyền sử dụng đất :Đất giao dịch                                                                                                                                                         | Quy hoạch 1/2000 còn 1 phần đất giao thông, dân cư hiện hữu nằm trong ranh đất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87,442                                                     | 300                                          |                                                     |                         | Điều chỉnh cục bộ QH 1/2000                                                                                       |                                                                                        | UBND Quận 7 Đang lập đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ phần khu tỷ lệ 1/2000 tại dự án và báo cáo rà soát đồ án quy hoạch đồ thị tỷ lệ 1/2000 tại khu vực (bước 1).<br>-Kiến nghị: UBND thành phố, Sở QHKT sớm chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ để UBND Quận 7 có cơ sở lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng đồ thị tỉ lệ 1/2000 ( quy hoạch phần khu) theo quy định. | Sở Quy hoạch - Kiến trúc                              |                                      |                                                 |
| 20  | Xây dựng mới Trường mầm non Bình Thuận                                              | Bình Thuận        | Quận 7                 | 65,575                          | Ngân sách tập trung thành phố                      | Xây mới                                                                             | Kỷ họp tháng 9/2023                                                                                       | 18                           | 18                                   | - Quý iv/2023-І/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Công trình trường học hiện hữu; Quyền sử dụng đất :Đất giao dịch                                                                                                                                                         | Quy hoạch 1/2000 đất khu dân cư hiện hữu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65,575                                                     | 300                                          |                                                     |                         | Điều chỉnh cục bộ QH 1/2000 thành đất GD                                                                          |                                                                                        | UBND Quận 7 Đang lập đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ phần khu tỷ lệ 1/2000 tại dự án và báo cáo rà soát đồ án quy hoạch đồ thị tỷ lệ 1/2000 tại khu vực (bước 1).<br>-Kiến nghị: UBND thành phố, Sở QHKT sớm chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ để UBND Quận 7 có cơ sở lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng đồ thị tỉ lệ 1/2000 ( quy hoạch phần khu) theo quy định  | Sở Quy hoạch - Kiến trúc                              |                                      |                                                 |
| 21  | Xây dựng mới trường Mầm non Linh Xuân 2                                             | P. Linh Xuân      | Tp.Thủ Đức             | 81,674                          | Ngân sách tập trung thành phố                      | Xây mới                                                                             | 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016                                                                                 | 20                           | 20                                   | - Quý iv/2023-І/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Phù hợp                                                                                                                                                                                                                  | Phù hợp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78,918                                                     | 63,124                                       |                                                     |                         | Điều chỉnh quy hoạch từ đất cây xanh thành đất giáo dục                                                           |                                                                                        | Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức chỉ đạo các phòng liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND TP Thủ Đức           |                                      |                                                 |
| 22  | Xây dựng trường THPT Đồng Hưng Thuận tại khu đất 5,8ha Đài phát sóng quán tre       | P.Đồng Hưng Thuận | Quận 12                | 137,271                         | Ngân sách tập trung thành phố                      | Xây dựng mới                                                                        | NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015                                                                              | 45                           | 45                                   | Thực hiện dự án đến quý 1/2025; kết thúc dự án qua 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/30/2025                         | Đất do Nhà nước quản lý hiện đang giao cho Đài phát sóng quán tre sử dụng, quản lý                                                                                                                                       | Đã thỏa thuận tổng mặt bằng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178,127                                                    | 45,857                                       |                                                     |                         | Thực hiện các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, di dời tái sản theo TBKL, số 858/TB-VP ngày 24/10/2023 của VP UBNDTP |                                                                                        | Đề xuất Sở TNMT tham mưu trình UBNDTP phê duyệt kế hoạch, ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện đầu tư dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sở Tài nguyên và Môi trường                           |                                      |                                                 |
| 105 | Trường MN Đa Phước                                                                  | Xã Đa Phước       | Huyện Bình Chánh       | 61,022                          | Ngân sách tập trung thành phố                      | Dự án chuyển tiếp                                                                   | 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015                                                                                 | 16                           | 16                                   | Quý 4/2023 thi công hoàn thành dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4/30/2025                         | Dự án thực hiện bồi thường đã hoàn thành thủ tục bồi thường. Đất giao dịch, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã Đa Phước. Diện tích khu đất xây dựng 5.543,37m2                                                       | Phù hợp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55,972                                                     | 4,700                                        |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 23  | Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường THPT Trung Phú, huyện Củ Chi                     | X.Tân Thạnh Đông  | Huyện Củ Chi           | 279,588                         | Ngân sách tập trung thành phố                      | Xây mới thay thế, cải tạo                                                           | Kỷ họp tháng 9/2023                                                                                       | 45                           | 10                                   | Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/30/2025                         | Quý đất với diện tích : 59.207,6 m² đã được công nhận quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CT29951 ngày 31/12/2013 của Sở Tài nguyên Môi trường | Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phần khu) tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư Tân Quý (Thị trấn Tân Quý), huyện Củ Chi đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 và Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Tân Quý - Khu B - Xã Tân Thạnh Đông tỷ lệ 1/2.000 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2008 | 202,025                                                    | 500                                          |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 24  | Xây dựng Trường THCS Tân Thạnh Đông 2                                               | Tân Thạnh Đông    | Huyện Củ Chi           | 103,176                         | Ngân sách tập trung thành phố                      | sửa chữa , cải tạo                                                                  | NQ 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016                                                                              | 30                           |                                      | Dự án đang triển khai xây dựng, khối lượng ước đạt 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4/30/2025                         | Đất đã thu hồi để thực hiện dự án với diện tích 9,737,2m2                                                                                                                                                                | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101,090                                                    | 46,000                                       |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 25  | Xây dựng mới khu C và sửa chữa các khu còn lại của trường Mầm non Thị trấn Củ Chi 2 | Thị trấn củ Chi   | Huyện Củ Chi           | 23,000                          | Ngân sách thành phố phân bổ cho Huyện              | Xây dựng mở rộng, cải tạo                                                           | NQ 110/HĐND ngày 02/11/2023                                                                               | 12                           | 12                                   | Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/30/2025                         | Đất hiện hữu                                                                                                                                                                                                             | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,000                                                     | 14,000                                       |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 26  | Nâng cấp, mở rộng THCS Thị Trấn Hóc Môn                                             | Thị trấn Hóc Môn  | Huyện Hóc Môn          | 100,000                         | Ngân sách tập trung thành phố + NSTP phân bổ       | Xây mới                                                                             | 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 của HĐND TP và Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 30/10/2023 của HĐND huyện Hóc Môn | 31                           |                                      | - Quý I/2024: Lập dự án, thực hiện các thủ tục liên quan, trình duyệt dự án.<br>-Quý II/2024: Được phê duyệt dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu TKBVTC & DT.<br>- Quý III/2024: Lập và trình duyệt, được duyệt TKBVTC & DT.<br>- Quý IV/2024: Tổ chức lựa chọn nhà thầu Xây lắp, tư vấn giám sát thi công; khởi công xây dựng công trình.<br>- Quý I/2025 – Quý III/2025: tiếp tục thi công hoàn thành công trình.                                   | 4/30/2025                         | Đất công do NN quản lý                                                                                                                                                                                                   | Đất giao dịch (THCS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95,136                                                     | 95,136                                       |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 27  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Tân Thới Nhì (giai đoạn 2)                             | Tân Thới Nhì      | Huyện Hóc Môn          | 57,500                          | Ngân sách huyện (nguồn cải cách tiền lương còn dư) | Xây mới                                                                             | 111/NQ-HĐND ngày 28/10/2022                                                                               | 15                           | 15                                   | Công trình đang thi công phần móng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/30/2025                         | Đất bồi thường (100%)                                                                                                                                                                                                    | Đất giao dịch (Tiểu học)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57,500                                                     |                                              |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 28  | Xây dựng nâng cấp mở rộng trường Trung học cơ sở Phan Công Hớn (khu Hoàng Hải)      | xã Bà Điểm        | Huyện Hóc Môn          | 70,000                          | Ngân sách tập trung thành phố                      | Xây mới                                                                             | 131/NQ-HĐND ngày 30/10/2023 của UBND huyện HM                                                             | 16                           | 16                                   | Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/30/2025                         | Đất do nhà nước quản lý                                                                                                                                                                                                  | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69,950                                                     | 69,950                                       |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 29  | Xây dựng trường mầm non Phước Kiến Nam Sài Gòn, huyện Nhà Bè                        | xã Phước Kiến     | Huyện Nhà Bè           | 48,989                          | Ngân sách tập trung thành phố                      | Xây dựng mới                                                                        | NQ 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016                                                                              | 8                            | 8                                    | Năm 2024 phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt Thiết kế, khởi công công trình; Năm 2025: bàn giao đưa vào sử dụng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/30/2025                         | Đất sạch                                                                                                                                                                                                                 | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48,459                                                     | 23,000                                       |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 30  | Xây dựng mới Trường Mầm non 26B                                                     | Phường 26         | Q.Bình Thạnh           | 60,886                          | Ngân sách tập trung thành phố                      | Xây dựng mới trên diện tích đất 2.172,7m2 diện tích phù hợp quy hoạch là 1.925,2 m2 | NQ 110/NQ-HĐND ngày 19/9/2023                                                                             | 10                           | 10                                   | - Quý iv/2023-І/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Khu đất do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quản lý; Bồi thường 03 hộ dân                                                                                                                                                 | Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phần khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư tam giác Đài liệt sỹ, Phường 26, quận Bình Thạnh đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5262/QĐ-UBND ngày 25/9/2013                                                                                                                                                                                                                           | 59,886                                                     | 300                                          |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 31  | Cải tạo nâng tầng Trường THCS Phú Mỹ                                                | Phường 22         | Q.Bình Thạnh           | 53,481                          | Ngân sách tập trung thành phố                      | Cải tạo, nâng tầng, tăng số phòng học và các phòng bộ môn, chức năng                | NQ 111/NQ-HĐND ngày 19/9/2023                                                                             | 13                           | 13                                   | - Quý iv/2023-І/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Quyền sử dụng đất số CT29303 ngày 31 tháng 12 năm 2013, cải tạo, nâng tầng trường cũ                                                                                                                                     | Phù hợp qui hoạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53,481                                                     | 300                                          |                                                     | -                       |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |
| 32  | Xây dựng mới Trường Mầm non 25C                                                     | Phường 25         | Q.Bình Thạnh           | 32,122                          | Ngân sách tập trung thành phố                      | Xây dựng mới 1188,2m2                                                               | NQ 70/NQ-HĐND ngày 19/9/2023                                                                              | 10                           | 10                                   | - Quý iv/2023-І/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Khu đất do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quản lý                                                                                                                                                                       | Phù hợp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,769                                                     | 19,800                                       |                                                     | 5,353                   |                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                 |

| Stt | Tên công trình<br>(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)                                                      | Địa điểm      |                        | Tổng mức đầu tư<br>(Triệu đồng) | Nguồn kinh phí                | Tinh chất công trình       | NQ/QĐ đã thông qua chủ trương đầu tư                                | Số phòng học xây mới dự kiến | Trong đó: số phòng tăng thêm dự kiến | Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn<br>(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)                                                                                                                            | Dự kiến kế hoạch hoàn thành dự án | Thông tin liên quan đến đất đai                                                                                                                                                                           | Thông tin liên quan đến quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                      | Kế hoạch vốn (Nguồn Số KHD T)                              |                                              |                                                     |                         | Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ |                         |                                          |                |  | Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo gỡ | Cơ quan chủ trì, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                                            | Phường, xã    | Quận, huyện, thành phố |                                 |                               |                            |                                                                     |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đã bố trí Kế hoạch vốn trung hạn 20215 - 2025 (triệu đồng) | Đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2024 (triệu đồng) | Có trong phương án kế hoạch vốn 100 tỷ (đánh dấu x) | Nhu cầu vốn cần bổ sung | Liên quan đến đất đai          | Liên quan đến quy hoạch | Liên quan đến quy mô dự án (Thông tư 13) | Liên quan khác |  |                                      |                                                 |
| 33  | Trường THCS phường 6                                                                                       | Phường 6      | Q.Gò Vấp               | 160,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 31                           | 31                                   | Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư                                                                                                                                                                                            | 4/30/2025                         | TP đã có QĐ phê duyệt KHSDD năm 2023 (QĐ 3233/QĐ-UBND ngày 02/8/2023) - Có BTGPMB                                                                                                                         | Phù hợp QH theo QĐ 1474/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của TP về điều chỉnh QH cục bộ khu đất                                                                                                                                                                                  | 144,950                                                    | 450                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 34  | Trường THPT quận Gò Vấp                                                                                    | Phường 6      | Q.Gò Vấp               | 170,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 29                           | 29                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | TP đã có QĐ phê duyệt KHSDD năm 2023 (QĐ 3233/QĐ-UBND ngày 02/8/2023) - Có BTGPMB                                                                                                                         | Phù hợp QH theo QĐ 1474/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của TP về điều chỉnh QH cục bộ khu đất                                                                                                                                                                                  | 130,050                                                    | 400                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 35  | Trường THCS phường 14 quận Gò Vấp                                                                          | Phường 14     | Q.Gò Vấp               | 185,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 31                           | 31                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | TP đã có CV 3094/UBND-KT ngày 31/8/2022 thống nhất chủ trương về phương án sắp xếp nhà công, đất công (XD 02 trường học )                                                                                 | Phù hợp QH theo QĐ 2642/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của TP về điều chỉnh QH cục bộ khu đất                                                                                                                                                                                  | 120,100                                                    | 500                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 36  | Trường tiểu học phường 14 quận Gò Vấp                                                                      | Phường 14     | Q.Gò Vấp               | 108,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 25                           | 25                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | TP đã có CV 3094/UBND-KT ngày 31/8/2022 thống nhất chủ trương về phương án sắp xếp nhà công, đất công (XD 02 trường học )                                                                                 | Phù hợp QH theo QĐ 2642/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của TP về điều chỉnh QH cục bộ khu đất                                                                                                                                                                                  | 70,050                                                     | 500                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 37  | Xây dựng mới và cải tạo Trường THPT Nguyễn Thương Hiền                                                     | P.4           | Q.Tân Bình             | 215,045                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới, cải tạo           | 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2023                                           | 45                           |                                      | Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư                                                                                                                                                                                            | 4/30/2025                         | Diện tích: 21.191,7 m2 theo GCN QSDĐ số CT 29961 ngày31/12/2013                                                                                                                                           | Diện tích phù hợp quy hoạch là 20.521,92 m² theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 20/04/2009                                                                                                                                                                             | 200,000                                                    | 500                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 38  | Xây dựng mới Trường Mầm non quận                                                                           | Phường 4      | Q.Tân Bình             | 69,200                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 10                           | 10                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 453385 do Sở Tài nguyên Môi trường cấp ngày 31 tháng 12 năm 2013                                                                                                  | Phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt                                                                                                                                                                                                                                | 69,200                                                     | 300                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 39  | Xây dựng mới Trường Mầm non Sơn Ca                                                                         | Phường 6      | Q.Tân Bình             | 122,392                         | Ngân sách Thành phố           | Xây dựng mới               | Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2023                   | 20                           | 20                                   | - Phần ngầm: Quý IV/2023 - Quý I/2024.<br>- Phần khung: Quý I/2024 - Quý III/2024<br>- Phần hoàn thiện + thiết bị: Quý III/2024 - Quý II/2025.                                                                                     | 4/30/2025                         | Diện tích: 6.348,5 m2                                                                                                                                                                                     | Diện tích phù hợp quy hoạch kà 6.348,5 m2 theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 15/5/2014                                                                                                                                                                                | 101,270                                                    | 67,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 40  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (CS1)                                                             | Phường 10     | Q.Tân Bình             | 44,665                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | QĐ 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 và QĐ số 4078/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 | 6                            | 6                                    | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | - Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 6842/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015.<br>- Trường TH Phú Thọ Hoà PHI chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | Phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt                                                                                                                                                                                                                                | 44,665                                                     | 200                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 41  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Hùng Vương                                                                    | Phường 6      | Q.Tân Bình             | 147,567                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2018                               | 30                           | 30                                   | - Phần ngầm: Quý IV/2023 - Quý I/2024.<br>- Phần khung: Quý I/2024 - Quý III/2024<br>- Phần hoàn thiện + thiết bị: Quý III/2024 - Quý II/2025.                                                                                     | 4/30/2025                         | Diện tích: 9.434,5 m2                                                                                                                                                                                     | Diện tích phù hợp quy hoạch là 9.434,5 m2 theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 15/5/2014                                                                                                                                                                                | 120,306                                                    | 82,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 42  | Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi                                                           | Phường 6      | Q.Tân Bình             | 196,896                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2018                               | 45                           | 45                                   | - Phần ngầm: Quý IV/2023 - Quý I/2024.<br>- Phần khung: Quý I/2024 - Quý III/2024<br>- Phần hoàn thiện + thiết bị: Quý III/2024 - Quý II/2025.                                                                                     | 4/30/2025                         | Diện tích: 12.283,50 m2                                                                                                                                                                                   | Diện tích phù hợp quy hoạch là 12.283.50 m2 theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 15/5/2014                                                                                                                                                                              | 180,022                                                    | 122,000                                      |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 43  | XDM Khối phòng học Trường THCS Minh Đức                                                                    | Cầu Ông Lãnh  | Quận 1                 | 44,478                          | Ngân sách thành phố           | Xây dựng mới               | Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 03/10/2019                          | 16                           | 16                                   | Phần ngầm: cuối tháng 12/2023-01/2024 hoàn thành;<br>Phần khung: từ tháng 02/2024 - 06/2024 hoàn thành;<br>Phần hoàn thiện: từ tháng 07/2024 - 02/2025 hoàn thành;<br>Phần hạ tầng, thiết bị: từ tháng 02/2025-03/2025 hoàn thành. | 4/30/2025                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,478                                                     | 14,000                                       |                                                     |                         | -                              |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 44  | Xây dựng trường Mầm non Phường 4                                                                           | Phường 04     | Quận 11                | 135,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 16                           | 16                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Bồi thường di dời 4 hộ dân trong khu vực thực hiện dự án                                                                                                                                                  | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                      | 134,329                                                    | 92,500                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 45  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ                                                                       | Phường 12     | Quận 11                | 60,963                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng trên đất hiện hữu | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 20                           |                                      | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Xây dựng trên đất hiện hữu                                                                                                                                                                                | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,963                                                     | 300                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 46  | Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ                                                             | Phường 15     | Quận 11                | 65,431                          | Ngân sách tập trung thành phố | Cải tạo mở rộng            | NQ 108/NQ-HĐND ngày 19/9/2023                                       | 15                           |                                      | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Cải tạo mở rộng trên cơ sở đất trống                                                                                                                                                                      | Phù hợp quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                                      | 65,431                                                     | 300                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 47  | Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1                                                                    | Tân Thới Nhất | Quận 12                | 36,000                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 15                           | 15                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Đất công Thuộc Khu tái định cư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha)                                                                                                                                   | Thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) Khu tái định cư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha) đã được Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND-ĐT ngày 08/10/2018                                                           | 36,000                                                     | 14,200                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 48  | Xây dựng Trường mầm non 2 trong Khu tái định cư 38ha                                                       | Tân Thới Nhất | Quận 12                | 53,000                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 20                           | 20                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Đất công Khu tái định cư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha)                                                                                                                                         | Thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) Khu tái định cư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha) đã được Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND-ĐT ngày 08/10/2018                                                           | 47,705                                                     | 300                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 49  | Xây dựng trường THPT trong khu tái định cư 38ha                                                            | Tân Thới Nhất | Quận 12                | 150,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 45                           | 45                                   | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Đất công Thuộc Khu tái định cư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha)                                                                                                                                   | Thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) Khu tái định cư tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12 (38ha) đã được Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND-ĐT ngày 08/10/2018                                                           | 134,460                                                    | 400                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 50  | Xây dựng, Nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản                                                   | P.Hiệp Thành  | Quận 12                | 175,322                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới thay thế, cải tạo  | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 45                           |                                      | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | 20.114m² (khu A: 9.644m² và khu B: 10.470m²)                                                                                                                                                              | Diện tích phù hợp quy hoạch là 19.300 m² theo Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 31/05/2013                                                                                                                                                                               | 175,322                                                    | 400                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 51  | Xây dựng mới trường Mầm non 10                                                                             | Phường 10     | Quận 3                 | 165,469                         | Ngân sách Thành phố           | Xây dựng mới               | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 6                            | 6                                    | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | 1414,7 m2                                                                                                                                                                                                 | Đất giáo dục                                                                                                                                                                                                                                                           | 165,286                                                    | 400                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 52  | Dự án Xây dựng nâng cấp Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | P.Võ Thị Sáu  | Quận 3                 | 95,508                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới, cải tạo           | Ký hợp tháng 9/2023                                                 | 12                           |                                      | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | diện tích phù hợp quy hoạch là 3.234,2 m2 (thửa đất số: 21, 202, tờ bản đồ số: 9, Bộ địa chính phường 6, quận 3 (tài liệu năm 2001)                                                                       | Khu đất đã được quy hoạch là chức năng giáo dục thuộc phường 6 (nay là phường Võ Thị Sáu), Quận 3 theo công văn 244/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh | 95,508                                                     | 300                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |
| 53  | Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (khởi nhà C)                                                     | P. Võ Thị Sáu | Quận 3                 | 42,338                          | Ngân sách TP                  | Phục dựng nguyên trang     | NQ 5526/NQ-HĐND ngày 29/10/2015                                     | 10                           |                                      | - Quý iv/2023-4/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Tổng diện tích khu đất 21.106,8m2                                                                                                                                                                         | Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 và Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND thành phố về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (diện tích 930ha)                                                                                                        | 41,980                                                     | 300                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                          |                |  |                                      |                                                 |



| Stt | Tên công trình<br>(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)                                                                          | Địa điểm               |                        | Tổng mức đầu tư<br>(Triệu đồng) | Nguồn kinh phí                | Tinh chất công trình               | NQ/QĐ đã thông qua chủ trương đầu tư                          | Số phòng học xây mới dự kiến | Trong đó: số phòng tăng thêm dự kiến | Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn<br>(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự kiến kế hoạch hoàn thành dự án | Thông tin liên quan đến đất đai          | Thông tin liên quan đến quy hoạch                 | Kế hoạch vốn (Nguồn Sơ KHD T)                             |                                              |                                                     |                         | Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo gỡ | Cơ quan chủ trì, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                | Phường, xã             | Quận, huyện, thành phố |                                 |                               |                                    |                                                               |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |                                                   | Đã bố trí Kế hoạch vốn trung hạn 2015 - 2025 (triệu đồng) | Đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2024 (triệu đồng) | Có trong phương án kế hoạch vốn 100 tỷ (đánh dấu x) | Nhu cầu vốn cần bổ sung | Liên quan đến đất đai          | Liên quan đến quy hoạch | Liên quan đến quy mô dự án (Thông tư 13)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liên quan khác |                                      |                                                 |
| 63  | Xây dựng mới trường Mầm non Rang Đông 12 - cơ sở 3                                                                             | Phường 12              | Quận 6                 | 42,379                          | Ngân sách tập trung Thành phố | Xây dựng mới                       | 4143/QĐ-UBND ngày 18/9/2023                                   | 11                           | 11                                   | * Kế hoạch thực hiện năm 2023.<br>- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt hệ thống PCCC giai đoạn thiết kế cơ sở, xin giấy phép môi trường: Quý IV/2023 (tháng 12/2023);<br>* Kế hoạch thực hiện năm 2024:<br>- Trình, phê duyệt dự án: Quý I/2024<br>- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Lập, phê duyệt dự toán thực hiện dự án; Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thẩm tra; Thực hiện thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thẩm tra; Trình, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Quý I/2024<br>- Lựa chọn đơn vị công xây lắp, giám sát, lập dự thi thiết bị, Khởi công xây dựng công trình: Quý II/2024 - tháng 04/2024, hoàn hành tháng 12/2024.<br>* Kế hoạch thực hiện năm 2025:<br>- Vận hành, chạy thử; trình cơ quan chuyên môn nghiệm thu hoàn thành công trình; bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Quý I/2025<br>- Kiểm toán dự án: Quý I/2025.<br>- Thực hiện HS quyết toán công trình: Quý I/2025- Quý II/2025 | 4/30/2025                         | Đất giáo dục hiện hữu                    | SQHKT có công văn 2022/SQHKT-QHKV1 ngày 01/6/2023 | 42,379                                                    | 200                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 64  | Trường Trung học cơ sở Dương Bá Trạc                                                                                           | Phường 2               | Quận 8                 | 115,122                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới 1 phần (thay thế, mở rộng) | NQ số 70/NQ-HĐND ngày 12/7/2023                               | 18                           |                                      | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Phù hợp                                  | Phù hợp                                           | 101,874                                                   | 400                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 65  | Xây dựng trường chuyên biệt Hy Vọng Quận 8                                                                                     | Phường 14              | Quận 8                 | 44,598                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | QĐ số 4085/QĐ-UBND ngày 18/9/2023                             | 9                            | 9                                    | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Phù hợp                                  | Phù hợp                                           | 44,598                                                    | 200                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 66  | Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn                                                                            | Phường 7               | Quận 8                 | 33,665                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới 1 phần (thay thế, mở rộng) | QĐ số 4086/QĐ-UBND ngày 18/9/2023                             | 1                            | 1                                    | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Phù hợp                                  | Phù hợp                                           | 33,666                                                    | 200                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 67  | Xây dựng mở rộng trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt                                                                        | Phường 13              | Quận 8                 | 122,572                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới 1 phần (thay thế, mở rộng) | NQ 46/NQ-HĐND ngày 12/7/2023                                  | 9                            | 9                                    | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Phù hợp                                  | Phù hợp                                           | 122,572                                                   | 400                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 68  | Trường Mầm non Phường 9                                                                                                        | Phường 9               | Quận 8                 | 42,962                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | QĐ số 4145/QĐ-UBND ngày 18/9/2023                             | 7                            | 7                                    | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Phù hợp                                  | Phù hợp                                           | 42,962                                                    | 200                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 69  | Xây dựng mới Trường THCS Bình Trị Đông B                                                                                       | Phường Bình Trị Đông B | Quận Bình Tân          | 276,459                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới                       | 07/NQ-HĐND, 21/4/2013                                         | 36                           | 36                                   | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 246,465                                                   | 64,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 70  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa A (KP12)                                                                            | Phường Bình Hưng Hòa A | Quận Bình Tân          | 260,470                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | 08/NQ-HĐND, 26/8/2015                                         | 30                           | 30                                   | Đang thực hiện bồi thường, dự kiến thi công năm 2024, hoàn thành 2025, đưa vào sử dụng năm học 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 235,379                                                   | 22,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 71  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Thoại Ngọc Hầu quận Bình Tân                                                                      | Phường Bình Trị Đông   | Quận Bình Tân          | 121,369                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | 29/NQ-HĐND, 7/12/2017                                         | 24                           | 24                                   | Đang thực hiện bồi thường và điều chỉnh quy hoạch, dự kiến thi công năm 2024, hoàn thành 2025, đưa vào sử dụng năm học 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 111,842                                                   | 35,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 72  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Tế Xương quận Bình Tân                                                                       | Phường Bình Trị Đông   | Quận Bình Tân          | 162,416                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | 29/NQ-HĐND, 7/12/2017                                         | 30                           | 30                                   | Đang thực hiện bồi thường, dự kiến thi công năm 2024, hoàn thành 2025, đưa vào sử dụng năm học 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 150,459                                                   | 33,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 73  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Triệu Quang Phục quận Bình Tân                                                                    | Phường Bình Hưng Hòa   | Quận Bình Tân          | 210,558                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | 29/NQ-HĐND, 7/12/2017                                         | 30                           | 30                                   | Đang thực hiện bồi thường, dự kiến thi công năm 2024, hoàn thành 2025, đưa vào sử dụng năm học 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 186,930                                                   | 54,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 74  | Xây dựng mới Trường THCS Bình Hưng Hòa B                                                                                       | Phường Bình Hưng Hòa B | Quận Bình Tân          | 202,250                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | 155/NQ-HĐND, 19/09/2023                                       | 44                           | 44                                   | - Đang trình Sở Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư.<br>- Dự kiến được phê duyệt dự án quý I/2024, khởi công quý III/2024, hoàn thành quý III/2025, đưa vào sử dụng năm học 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 202,350                                                   | 500                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 75  | Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa                                                                                    | Phường Bình Hưng Hòa   | Quận Bình Tân          | 192,347                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | 112/NQ-HĐND, 19/09/2023                                       | 30                           | 30                                   | - Đang trình Sở Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư.<br>- Dự kiến được phê duyệt dự án quý I/2024, khởi công quý III/2024, hoàn thành quý III/2025, đưa vào sử dụng năm học 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4/30/2025                         | Đất không có bồi thường                  | Phù hợp quy hoạch                                 | 192,447                                                   | 400                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 76  | Xây dựng mới Trường THPT Bình Trị Đông B                                                                                       | Phường Bình Trị Đông   | Quận Bình Tân          | 337,093                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | 158/NQ-HĐND, 19/09/2023                                       | 44                           | 44                                   | - Đang trình Sở Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư.<br>- Dự kiến được phê duyệt dự án quý I/2024, khởi công quý III/2024, hoàn thành quý III/2025, đưa vào sử dụng năm học 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 200,000                                                   | 500                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 77  | Trường Trung học cơ sở Đồng Khởi                                                                                               | Phủ Thạnh              | Quận Tân Phú           | 24,000                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây thay thế                       | Kỳ họp tháng 9/2023                                           | 16                           |                                      | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất giáo dục hiện hữu                    | Phù hợp quy hoạch                                 | 42,382                                                    | 200                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 78  | Xây dựng bổ sung 10 phòng học Trường THCS Phước Thanh (Xây dựng bổ sung 10 phòng học, phòng chức năng trường THCS Phước Thanh) | X. Phước Thanh         | Huyện Cù Chi           | 20,000                          | Vốn CTMTQG NTM                | Cải tạo nâng cấp                   | Đã thông qua HĐND huyện tại NQ số 164/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 | 10                           | 10                                   | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất hiến hữu do trường quản lý DT 2000m2 | Phù hợp quy hoạch                                 | 20,000                                                    | 50                                           |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 79  | Xây dựng mới trường Mầm non Hiệp Bình Phước                                                                                    | P. Hiệp Bình Phước     | Tp. Thủ Đức            | 18,340                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017                                   | 6                            | 6                                    | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Phù hợp                                  | Phù hợp                                           | 11,920                                                    | 11,470                                       |                                                     |                         |                                |                         | - Căn cứ TT13/2020/TT-BGDDĐT thì trường MN Hiệp Bình Phước sau khi xây dựng thay thế chỉ còn được nhận chăm sóc, giáo dục 66 trẻ em tương đương khoảng 03 lớp học. (không đảm bảo hiệu quả đầu tư)<br>- Hiện tại, phương án trình điều chỉnh dự án theo quy hoạch được duyệt có số lượng lớp học là 06 lớp. |                |                                      |                                                 |
| 80  | Sửa chữa trường THCS Long Thới                                                                                                 | xã Long Thới           | Huyện Nhà Bè           | 105,000                         | Vốn cân đối                   | Nâng cấp mở rộng                   | NQ 21/HĐND ngày 30/11/2023                                    | 18                           |                                      | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất giáo dục hiện hữu                    | Phù hợp quy hoạch                                 | 98,105                                                    | 23,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 81  | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Nguyễn Thị Hương                                                                                 | Xã Phú Xuân            | Huyện Nhà Bè           | 46,763                          | Vốn cân đối                   | Nâng cấp mở rộng                   | NQ số 23/NQ-HĐND ngày 30/11/2023                              | 6                            | 6                                    | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất giáo dục hiện hữu                    | Phù hợp quy hoạch                                 | 32,445                                                    | 8,000                                        |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 82  | Nâng cấp , sửa chữa trường THCS Lê Thành Công                                                                                  | xã Phước Kiển          | Huyện Nhà Bè           | 35,000                          | Vốn cân đối                   | Nâng cấp mở rộng                   | NQ số 24/NQ-HĐND ngày 30/11/2023                              | 6                            | 6                                    | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất giáo dục hiện hữu                    | Phù hợp quy hoạch                                 | 27,850                                                    | 4,000                                        |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 83  | Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Bình cơ sở 2 - Giai đoạn 2                                                             | xã Phú Xuân            | Huyện Nhà Bè           | 115,000                         | Vốn cân đối                   | Nâng cấp mở rộng                   | NQ 20/NQ-HĐND ngày 30/11/2023                                 | 22                           |                                      | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         |                                          | Phù hợp quy hoạch                                 | 103,510                                                   | 25,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 84  | Xây dựng mới Trường THCS Lê Ngọc Hân                                                                                           | Phường Bình Hưng Hòa B | Quận Bình Tân          | 296,575                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | NQ 194/NQ-HĐND ngày 08/12/2023                                | 45                           | 45                                   | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất trống                                | Phù hợp quy hoạch                                 | 296,675                                                   | 400                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 85  | Mở rộng Tiểu học An Lạc 3                                                                                                      | An Lạc A               | Quận Bình Tân          | 150,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | NQ 191/NQ-HĐND ngày 08/12/2023                                | 18                           | 18                                   | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất bồi thường mở rộng                   | Phù hợp quy hoạch                                 | 40,000                                                    | 300                                          |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 86  | Xây dựng mới trường Tiểu học Bình Trị Đông (KP6)                                                                               | Phường Bình Trị Đông   | Quận Bình Tân          | 380,512                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | NQ 201/NQ-HĐND ngày 08/12/2023                                | 30                           | 30                                   | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 293,500                                                   | 101,000                                      |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 87  | Xây dựng mới trường Tiểu học Lê Hữu Trác                                                                                       | Bình Hưng Hòa A        | Quận Bình Tân          | 315,298                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | NQ 203/NQ-HĐND ngày 08/12/2023                                | 30                           | 30                                   | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 181,010                                                   | 81,000                                       |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |
| 88  | Xây dựng mới trường Tiểu học Trần Nhân Tông                                                                                    | Bình Trị Đông A        | Quận Bình Tân          | 498,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới                            | NQ 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2023                                | 30                           | 30                                   | - Quý iv/2023-I/2024: CBDT;<br>- Quý II/2024-II/2025: Thực hiện dự án;<br>- Quý II-IV/2025: Kết thúc dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2025                         | Đất bồi thường                           | Phù hợp quy hoạch                                 | 342,500                                                   | 143,000                                      |                                                     |                         |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                      |                                                 |



| Stt | Tên công trình<br>(ghi rõ xây mới, nâng cấp, mở rộng)                                                                    | Địa điểm           |                        | Tổng mức đầu tư<br>(Triệu đồng) | Nguồn kinh phí                | Tinh chất công trình | NQ/QĐ đã thông qua chủ trương đầu tư                                                                                       | Số phòng học xây mới dự kiến | Trong đó: số phòng tăng thêm dự kiến | Chủ đầu tư phân kỳ tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn<br>(Theo quý/tháng, công việc thực hiện)                                                                                                                | Dự kiến kế hoạch hoàn thành dự án | Thông tin liên quan đến đất đai                                                             | Thông tin liên quan đến quy hoạch | Kế hoạch vốn (Nguồn Số KHDĐT)                              |                                              |                                                     |                         | Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chủ đầu tư đề xuất giải pháp tháo gỡ        | Cơ quan chủ trì, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                          | Phường, xã         | Quận, huyện, thành phố |                                 |                               |                      |                                                                                                                            |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                             |                                   | Đã bố trí Kế hoạch vốn trung hạn 20215 - 2025 (triệu đồng) | Đã bố trí Kế hoạch vốn năm 2024 (triệu đồng) | Có trong phương án kế hoạch vốn 100 tỷ (danh đầu x) | Nhu cầu vốn cần bổ sung | Liên quan đến đất đai                                                                                                                                                                           | Liên quan đến quy hoạch                                                                                                                                                                                                                             | Liên quan đến quy mô dự án (Thông tư 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liên quan khác                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                 |
| 106 | Dự án Đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa - giai đoạn 3 (Trường THCS) | Bình Hưng Hòa A    | Quận Bình Tân          | 1,497,000                       | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 56/NQ-HĐND ngày 12/07/2023                                                                                                 | 41                           | 41                                   | - Dựng lập thủ tục trình Sở Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư.<br>- Dự kiến được phê duyệt dự án quý I/2024, hoàn thành công tác bốc mộ khởi công quý IV/2024, hoàn thành quý I/2026, đưa vào sử dụng năm học 2026-2027. | 9/2/2025                          | Đất bồi thường                                                                              | Phù hợp quy hoạch                 | 700,500                                                    | 20,000                                       |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                 |
| II  | Chưa có trong phương án bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (11 DA)                                     |                    |                        |                                 |                               |                      |                                                                                                                            |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                             |                                   |                                                            |                                              |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                 |
| 1   | Xây dựng mới trường Tiểu học Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức                                                               | P. Hiệp Bình Chánh | Tp.Thủ Đức             | 190,799                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2018                                                                                                 | 30                           | 30                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Phù hợp                                                                                     | Phù hợp                           |                                                            |                                              |                                                     | 190,799                 |                                                                                                                                                                                                 | điều chỉnh quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                | điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng TMDT; chưa phù hợp QH do cần điều chỉnh từ đất giáo dục (trường PTTH) sang đất giáo dục (trường Tiểu học)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định<br>- Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức chỉ đạo các phòng liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch từ đất giáo dục (trường PTTH) sang đất giáo dục (trường Tiểu học)                       | Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND TP Thủ Đức |                                                 |
| 2   | Xây dựng mới trường Mầm non Tam Bình Savico                                                                              | P.Tam Bình         | Tp.Thủ đức             | 188,054                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016                                                                                                  | 20                           | 20                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Phù hợp                                                                                     | Phù hợp                           |                                                            |                                              |                                                     | 188,054                 | phải thực hiện công tác bồi thường-GPMB, thu hồi đất                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng TMDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kiến nghị UBND TP. Thủ Đức lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định; điều chỉnh dự án đầu tư để thực hiện công tác bồi thường-GPMB thu hồi đất                                                                                                       | UBND TP Thủ Đức                             |                                                 |
| 3   | Xây dựng trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ                                                                                   | P.Long Thạnh Mỹ    | Tp.Thủ đức             | 192,256                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 12/NQ-HĐND ngày 06/7/2017                                                                                                  | 30                           | 30                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Phù hợp                                                                                     | Phù hợp                           |                                                            |                                              |                                                     | 192,256                 |                                                                                                                                                                                                 | điều chỉnh quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                | - Vương mặc về hệ thống kết nối giao thông chưa có. Theo thiết kế cơ sở sẽ lấn vào chính đang nằm phía đường hiện hữu, bề rộng nhỏ (đường 23) chưa có HTTN, không đảm bảo cho số lượng học sinh của trường sau này. Lỗi đi phụ nằm trên đường dự phòng<br>- Điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng TMDT                                                                                                                                                                           | - Ban BTGPMB hoàn chỉnh chứng thư trình HĐBT TP Thủ Đức thông qua;<br>- UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định                                                                                                                    | UBND TP Thủ Đức                             |                                                 |
| 4   | Xây dựng mới Trường THPT chất lượng cao Cát Lái                                                                          | P.Cát Lái          | Tp.Thủ đức             | 165,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015; 63/NQ-HĐND, ngày 09/12/2019 (TG)                                                                | 45                           | 45                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Phù hợp                                                                                     | Phù hợp                           |                                                            |                                              |                                                     | 165,000                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định                                                                                                                                                                                            | UBND TP Thủ Đức                             |                                                 |
| 5   | Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Linh Tây                                                                             | P. Linh Tây        | Tp.Thủ Đức             | 125,806                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2018                                                                                                 | 40                           | 40                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Phù hợp                                                                                     | Phù hợp                           |                                                            |                                              |                                                     | 125,806                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự án Bồi thường-GPMB riêng; tăng TMD từ do tăng chi phí bồi thường-GPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UBND TP Thủ Đức                             |                                                 |
| 6   | Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Trương Văn Nư                                                                        | P. Linh Đông       | Tp.Thủ Đức             | 415,580                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2018                                                                                                 | 40                           | 40                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Phù hợp                                                                                     | Phù hợp                           |                                                            |                                              |                                                     | 415,580                 | phải thực hiện công tác bồi thường-GPMB, thu hồi đất                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự án Bồi thường-GPMB riêng; tăng TMD từ do tăng chi phí bồi thường-GPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UBND Thành phố cần đối nguồn vốn để bố trí đầu tư công trung hạn 2021-2025 (điều chỉnh chủ trương đầu tư: nhập dự án xây dựng và dự án bồi thường thành 01 dự án)                                                                                                                                                  | UBND TP Thủ Đức                             |                                                 |
| 7   | Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức                                                        | P. Hiệp Bình Chánh | Tp.Thủ Đức             | 214,581                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2018                                                                                                 | 45                           | 45                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Phù hợp                                                                                     | Phù hợp                           |                                                            |                                              |                                                     | 214,581                 |                                                                                                                                                                                                 | điều chỉnh quy hoạch                                                                                                                                                                                                                                | điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng TMDT; chưa phù hợp QH do cần điều chỉnh từ đất sử dụng hỗn hợp và đất giáo dục (trường Tiểu học) sang đất giáo dục (trường THCS);                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định<br>Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức chỉ đạo các phòng liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch từ đất sử dụng hỗn hợp và đất giáo dục (trường Tiểu học) sang đất giáo dục (trường THCS); | UBND TP Thủ Đức                             |                                                 |
| 8   | Xây dựng trường THCS Tam Bình                                                                                            | P. Tam Bình        | Tp.Thủ Đức             | 260,665                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015                                                                                                  | 45                           | 45                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Phù hợp                                                                                     | Phù hợp                           |                                                            |                                              |                                                     | 260,665                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng TMDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UBND Tp. Thủ Đức lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định; điều chỉnh dự án đầu tư để thực hiện công tác bồi thường-GPMB thu hồi đất                                                                                                                 | UBND TP Thủ Đức                             |                                                 |
| 9   | Dự án xây dựng mới Trường Phổ thông Trung học (Khu Trường đua Phú Thọ)                                                   | Phường 15          | Quận 11                | 300,000                         | Ngân sách tập trung thành phố | Xây dựng mới         | 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015                                                                                                  | 45                           | 45                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Xây dựng mới trên khu Đất trống                                                             | Phù hợp quy hoạch                 |                                                            |                                              |                                                     | 300,000                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Chưa được bố trí trong trung hạn giai đoạn 2021-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Đề xuất được bố trí trong trung hạn giai đoạn 2021-2025                                                                                                                                                                                                                                                            | Sở Kế hoạch và Đầu tư                       |                                                 |
| 10  | Xây dựng trường Mầm non Tân Hiệp                                                                                         | xã Tân Hiệp        | Huyện Hóc Môn          | 45000                           | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | 08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015                                                                                                  | 16                           | 16                                   | Trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án đến 2025                                                                                                                                              | 4/30/2025                         | Đất công do NN quản lý                                                                      | Đất giáo dục (Mầm non)            |                                                            |                                              |                                                     | 45,000                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự án đường vào trường chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nên chưa thể triển khai các bước tiếp theo (chưa có đường vào trường).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UBND huyện thông qua chủ trương đầu tư đường vào trường Mầm non Tân Hiệp để có cơ sở đầu tư xây dựng đường vào trường.                                                                                                                                                                                             | UBND H.Hóc Môn                              |                                                 |
| 11  | Xây dựng mới trường Mầm non Sơn Ca                                                                                       | xã Đông Thạnh      | Huyện Hóc Môn          | 67,000                          | Ngân sách tập trung thành phố | Xây mới              | Không thuộc đối tượng thông qua chủ trương đầu tư (ĐA đã được duyệt DA theo quyết định số 10/QĐ-SXD-TĐ DA ngày 25/02/2013) | 20                           | 20                                   | Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp lấn chiếm và triển khai thực hiện dự án                                                                                                                         | 4/30/2025                         | Đất công do NN quản lý (kế khai theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 | Đất giáo dục (Mầm non)            |                                                            |                                              |                                                     | 67,000                  | - Diện tích khu đất 6361 m2 (đã trừ LG); đã bán giao đợt 1 ngày 28/7/2015 2.374,8m2<br>- Hiện UBND xã Đông Thạnh đang tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp lấn chiếm. | Dự án được phê duyệt năm 2013, thi công được một phần từ năm 2015 và ngừng đến nay đã gần 9 năm. Phải chờ lại cần được cấp nhật chi phí xây dựng theo đơn giá hiện hành. Do đó, dự án cần trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng Tổng mức đầu tư. | - UBND xã Đông Thạnh nhanh chóng hoàn thành công tác cưỡng chế thu hồi đất, để huyện có cơ sở đăng ký bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh dự án.<br>- Sau khi đã giải quyết cưỡng chế thu hồi đất (dự kiến Quý I/2024 - Quý II/2024), UBND huyện sẽ có báo cáo kiến nghị UBND Thành phố xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư (tăng TMDT) và bổ sung KH vốn trung hạn 2021-2025 cho dự án để huyện tiếp tục triển khai thi công hoàn thành công trình. | UBND H.Hóc Môn                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                 |