

THÔNG BÁO

Về kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hoài Nam tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Đề án thẻ học đường thông minh SSC tháng 08/2017

Ngày 18 tháng 08 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp triển khai Đề án thẻ học đường thông minh SSC tháng 08 năm 2017 nhằm rà soát tiến độ triển khai Đề án Thẻ SSC tại các quận, huyện và định hướng một số trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án SSC tham dự và chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đề án SSC cấp Thành phố, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); đại diện Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) và đơn vị triển khai Đề án Công ty CPVH Ngôi Nhà Xanh.

Đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án SSC kết luận cuộc họp như sau:

1. Đề nghị các ngân hàng triển khai đề án tiếp xúc phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện, các trường tham gia Đề án để hoàn thiện công tác ký hợp đồng mở tài khoản thu hộ, hợp đồng lắp đặt máy POS. Yêu cầu các ngân hàng bố trí đủ kinh phí và nhân lực để triển khai đề án đạt hiệu quả.
2. Đối với phụ huynh học sinh đăng ký sử dụng hình thức thanh toán điện tử, thu phí 13.600 đồng/tài khoản/tháng (lưu ý: Thẻ phải được phát hành miễn phí để làm thẻ học sinh và điểm danh; chỉ thu phí khi phụ huynh học sinh có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử); sử dụng phương thức thu phí qua phần mềm SSC để đảm bảo kiểm soát minh bạch và thống nhất một mức phí duy nhất giữa các ngân hàng tham gia Đề án.

3. Các ngân hàng tham gia Đề án tiếp tục có chính sách hỗ trợ kinh phí triển khai Đề án SSC cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường tham gia Đề án.
4. Giao phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với Công ty CPVH Ngôi Nhà Xanh xây dựng hồ sơ xin chủ trương của UBND Thành phố về phê duyệt đầu tư Dự án SSC theo hình thức kích cầu quy định tại Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố.
5. Ban chỉ đạo Đề án SSC tổ chức kiểm tra thực tế triển khai Đề án SSC (dự kiến từ 10/09/2017 đến 30/09/2017) tại các quận, huyện để chỉ đạo trực tiếp việc triển khai Đề án tại cơ sở.
6. Công ty CPVH Ngôi Nhà Xanh triển khai tiện ích đi xe buýt dùng thẻ SSC phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng thực hiện ngay trong học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hoài Nam tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Đề án SSC để các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (Để báo cáo);
- P.GĐ Lê Hoài Nam;
- BCĐ Đề án SSC cấp Thành phố;
- BCĐ Đề án SSC cấp Quận, Huyện;
- Ngân hàng nhà nước CN HCM;
- Ngân hàng Sacombank;
- Ngân hàng MB;
- Công ty Greenhouse;
- Lưu: VP.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Minh Hoàng