

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~12~~ tháng 7 năm 2019

Số: **444**/TB-VP

THÔNG BÁO

**Nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Trần Vĩnh Tuyên tại buổi họp Thường trực Ban Điều hành Đề án “Xây dựng
thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020,
tầm nhìn đến năm 2025”**

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyên đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Điều hành Đề án đô thị thông minh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” (*Đề án*) và ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyên đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Về xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án đô thị thông minh đến năm 2020: giao Ông Dương Anh Đức phụ trách và triển khai các nội dung như:

1.1. Triển khai xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho Đô thị thông minh, lưu ý kết hợp chính sách nhân lực và tài chính áp dụng theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để trình Ban Thường vụ Thành ủy, trình trước **ngày 16 tháng 8 năm 2019.**

1.2. Giao Ông Lê Quốc Cường trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế quản lý hệ thống camera chung của thành phố, **trình trong tháng 7 năm 2019.**

1.3. Sau khi thực hiện sơ kết mô hình tại quận 1, quận 12 vào **cuối tháng 7 năm 2019**, xây dựng khung kiến trúc chung cho Đô thị thông minh cho các quận, huyện còn lại, trình Thường trực Ban Điều hành Đề án **trước ngày 10 tháng 8 năm 2019.**

1.4. Xây dựng Quy chế tích hợp và vận hành 03 Trung tâm: Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái mở, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, Trung tâm Nghiên cứu mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước **ngày 10 tháng 8 năm 2019.**

2. Về 04 Trung tâm của Đô thị thông minh:

2.1. Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở (Giao Bà Võ Thị Trung Trinh phụ trách):

- Xây dựng Kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở, trình trước **ngày 31 tháng 7 năm 2019**.

- Hoàn thành việc tích hợp cơ sở dữ liệu hiện có của thành phố, xây dựng phương án triển khai bản đồ số dùng chung của thành phố trong thời gian chờ bản đồ nền địa hình, nền địa chính được triển khai cập nhật hoàn chỉnh.

- Giao Công an thành phố dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét về kinh phí thu thập thông tin dân cư thường trú, tạm trú tại thành phố, trình trước **ngày 25 tháng 7 năm 2019**.

2.2 Trung tâm điều hành đô thị thông minh (Giao Ông Lê Quốc Cường phụ trách):

- Xây dựng Kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của Trung tâm, trình trước **ngày 31 tháng 7 năm 2019**.

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, kế hoạch đấu thầu cho việc xây dựng Trung tâm giai đoạn 2.

- Nghiên cứu nội dung làm việc và các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải (Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn) tại buổi làm việc ngày 15/7, từ đó đưa ra các phương án hỗ trợ thích hợp; Giao Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân thành phố Đề án nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

- Phối hợp cùng AIC đề xuất phương án bồi dưỡng, hỗ trợ thích hợp cho các cán bộ trực và làm việc tại Trung tâm điều hành.

2.3 Về Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thành phố: (Giao Ông Trần Hoàng Ngân phụ trách):

- Chấp thuận chủ trương thành lập Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - xã hội thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin.

- Hoàn thiện Đề án triển khai Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội (giai đoạn 1), bao gồm các nội dung về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, hợp tác, kinh phí... trình Ủy ban nhân dân thành phố, trước **ngày 22 tháng 7 năm 2019**; tổ chức khánh thành Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thành phố vào **ngày 31 tháng 7 năm 2019**.

- Khẩn trương làm việc với Intel để hoàn tất các thủ tục nhận các màn hình và máy tính cho Trung tâm.

2.4. Về Trung tâm an toàn thông tin (Giao Ông Chu Tiến Dũng):

Chuẩn bị tài liệu để báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về Đề án thành lập Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin thành phố vào **ngày 22 tháng 7 năm 2019**.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nội dung kết luận nêu trên để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư Thành ủy
(Trưởng Ban chỉ đạo);
- Thường trực Thành ủy;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các thành viên Ban Điều hành;
- Các thành viên Tổ Giúp việc;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND 24 quận, huyện;
- VPUB: CVP, PVP/KT;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Loan) MH. 43

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Nguyễn Hữu Tín