

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

Số: 178 /TB-VP

THÔNG BÁO

**Nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Nguyễn Thành Phong tại buổi họp Ban Điều hành Đề án “Xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020,
tầm nhìn đến năm 2025”**

Ngày 13 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Điều hành Đề án Đô thị thông minh đã chủ trì buổi họp Ban Điều hành Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án). Tham dự buổi họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức, thành viên Ban Điều hành và Tổ Giúp việc Đề án đô thị thông minh, lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân Quận 1, Quận 12.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án và ý kiến các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố; tích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có tại các sở ngành, đơn vị về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, trong đó tập trung tích hợp dữ liệu hộ tịch và dân cư, hoàn thành trong tháng 07 năm 2021.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai CSDL nền thông tin địa lý 1/2000 và 1/5000, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.
- Giao Công an Thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư thường trú về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.
- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương hoàn thành tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch, hoàn thành trước tháng 6 năm 2021.

2. Về Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức chủ trì, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công an Thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương đánh giá lại toàn bộ hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt và dự kiến đầu tư, đảm bảo khai thác hiệu quả, chia sẻ dùng chung và an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống.

3. Về Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội

Giao Viện Nghiên cứu phát triển nghiên cứu tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án bố trí địa điểm của Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, trình trong tháng 4 năm 2021.

4. Về Trung tâm an toàn thông tin Thành phố

Giao Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn khẩn trương hoàn thiện bộ máy nhân sự, phương án kinh doanh và các thủ tục pháp lý cho Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin Thành phố; hoàn thành tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất trong tháng 4 năm 2021

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tiếp thu và khẩn trương triển khai các 06 nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng Chuyển đổi số được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, qua đó xây dựng chương trình, chiến lược, kế hoạch lồng ghép nội dung về chuyển đổi số trong hoạt động của Thành phố, gắn kết với ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số, chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy quy hoạch và các giải pháp quản lý đô thị thông minh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát lại quy mô các dự án đề xuất đầu tư thuộc lĩnh vực đô thị thông minh, chuyển đổi số, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; hoàn thành trong tháng 4 năm 2021.

- Đề xuất lộ trình cụ thể để từng bước thực hiện việc phổ cập kiến thức về chuyển đổi số cho người dân, trước hết cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp của Thành phố; xây dựng cẩm nang tuyên truyền các nội dung cơ bản của chuyển đổi số; tạo lập Chuyên mục trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Ứng dụng trên thiết bị di động (app) tuyên truyền về Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố; thành lập Tổ công tác để hỗ trợ, tư vấn cho các sở, ngành thực hiện việc lập Kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị; hoàn thành trong quý 2 năm 2021.

6. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức khẩn trương xây dựng Đề án triển khai đô thị thông minh tại đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 4 năm 2021.

7. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục triển khai Đề án đô thị thông minh tại đơn vị, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án Đô thị thông minh tại quận, huyện.

8. Các sở, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 4 năm 2021, lưu ý: việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Sở Nội vụ sẽ đưa vào tiêu chí đánh giá nhiệm vụ năm của các đơn vị.

9. Định kỳ 02 tuần họp Thường trực Ban Điều hành và 6 tháng họp Ban Điều hành Đô thị thông minh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt nội dung kết luận nêu trên để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư Thành ủy (Trưởng BCD); } (để b/c)
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, PCT/KT;
- Các thành viên dự họp;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND TP. Thủ Đức;
- UBND 21 quận, huyện;
- VPUB: CVP, PCVP/KT;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Loan). **33**.



CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Phước Thắng